30/06/2025

EMPRESAS

CONTRATOS 2025

DOCUMENTACIÓN		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DESARROLLO URBANO Y SUMINISTROS TECNOVA, S.A. DE C.V.	MACACSA S.A. DE C.V.	SUMA GPS S.A. DE C.V.	HIDRO CRONS S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y DESAROLLADORA ILV, S.A. DE C.V.	HIDRO CRONS S.A. DE C.V.	EDIFICACIÓN INTEGRAL JCM, S.A. DE C.V.	EDIFICACIÓN INTEGRAL JCM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN EH, S.A. DE C.V.	ALIANZA COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	VEGA GARCÍA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ESCRITO DE AVISO DE INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATISTA		1	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OFICIO DE AVISO DE INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRALORÍA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OFICIO DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE / REPRESENTANTE TÉCNICO		1	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA/SUPERVISION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OFICIO DE AVISO AL CONTRATISTA DE LA ASIGNACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AVISO DE ASIGNACION DE SUPERVISION EXTERNA		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1
OFICIO DE LIBERACIÓN DE FRENTES		1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
BITÁCORA		1	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A
CONSULTA APLICABLE ANTE SEDEMA		1									1	
PLAN DE MANEJO		1									1	
BOLETAS DE TIRO		1										
VARIOS (MINUTAS Y OFICIOS)		1										
INFORMES Y REPORTES FÍSICO FINANCIERO		1										
ÁLBUM FOTOGRÁFICO		1										
ESTIMACIONES	01	1 ₵	R	R	1	1		1	1	1	1	E.F
	02	1 ₵			1	E.F		1	1	E.F	1	
	03							E.F	E.F		E.F	
	04											
	FIN											
COMENTARIOS												
GENERADORES	01	1										
	02	1										
	03											
	04											
	FIN											
COMENTARIOS												
ESTADO CONTABLE		1										
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS		1										
PRUEBAS DE LABORATORIO		1										
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN		1										
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES		1										
FICHAS TÉCNICAS		1										
ESCRITO DE AVISO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS (10 DÍAS)		1										
ESCRITO DEL CONTRATISTA NOTIFICANDO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS		1										
SABANA FINIQUITO		1										
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A	1	1
POLIZA DE CUMPLIMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FIANZA DE VICIOS OCULTOS		1										
AVANCE FINANCIERO		100.00%	0.00%	0.00%	55.23%	43.28%	0.00%	67.20%	71.80%	50.00%	82.71%	29.50%
AVANCE FÍSICO REAL		100.00%	100.00%	100.00%	88.00%	60.70%	85.00%	28.93%	42.03%	80.00%	95.80%	20.00%

PF		F	FINIQUITO	R	REVISIÓN	N/A	NO APLICA	F.F	FALTA FINIQUITO
C	CORRECCIÓN		₵	ENTREGA CON ESTIMACIÓN			1=	SOLO ENTREGA DE GENERADORES	
•			*	NOTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DE ENTREGA DIRECTA A REVISIÓN CON RESIDENCIA					
EF	EN PROCESO DE FIRMA			S/A	Solo apertura				