CIUDAD DE MEXICO

A
. Gobierno Delegacional Delegacién Alvaro Obregon
Alvaro Obregon Subcomité de Obras Publicas

%q 2012 - 2015 Secretaria Técnica

L

ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del dia veintiocho de Octubre del
aflo dos mil quince, se reunieron en el Salén de Delegados, sito en Calle 10 esquina Canario,
Colonia Tolteca, Cédigo Postal 01150, los integrantes del Subcomité de Obras Publicas en la
Delegacion Alvaro Obregon del Distrito Federal que a continuacion se citan: Ing. Javier Vértiz
Macias, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Suplente de la Jefa Delegacional,
Presidenta; Ing. Abel Gonzalez Reyes, Director Técnico en la Direccién General de Obras y
Desarrollo Urbano, Secretario Técnico; Ing. René Arias Andrade, Director de Obras, Suplente del
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Vocal: C. Alfonso Lépez Sandoval, Director de
Servicios Urbanos, Suplente del Director General de Servicios Urbanos, Lic. Natanael Florentino
Luengas Lopez, Director de Atencion y Desarrollo a la Juventud, Suplente del Director General de
Desarrollo Social y Humano, Vocal: Lic. Pedro Pablo Avila Garcia, Director de Contencioso y
Consultivo Juridico, Suplente del Director General Juridico, Vocal: L.C. Miguel Angel Gutiérrez
Herrera, Contralo Interno, Asesor; Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria
Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; todos reunidos con el objeto de celebrar la Décima
Sesion Ordinaria 2015 del Subcomité de Obras Publicas.

El Ing. Javier Vértiz Macias Presidente Suplente, en representacion de la C. Maria Antonieta
Hicalgo Torres, Jefa Delegacional en Alvaro Obregén y Presidenta de este Organo Colegiado,
dirige unas palabras de bienvenida a los presentes para celebrar la Décima Sesién Ordinaria 2015

del Subcomité de Obras Publicas, y consulta al Secretario Técnico la existencia del quérum para
realizar la Sesion. - - -

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quérum.

El ing. Abel Gonzalez Reyes, Secretario Técnico, informa al Presidente Suplente que de acuerd
al registro de asistencia llevado a cabo previamente, existe el quoérum reglamentario para celebrar

la presente sesion, por lo tanto los acuerdos que se tomen en la misma seran legalmente validos.
Se continta con el desahogo del punto numero 2. .

El 'ng. Javier Vértiz Macias Presidente Suplente, manifiesta que en virtud de lo anterior se dara
lectura a los puntos que conforman el orden del dia

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quérum.
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3.-Acta Firmada.——--———————— -

3.1.-Acta de octava sesion ordinaria 2015

4 -Aprobacion de Actas.--

5.1.-Presentacion de casos.--

6.-Control y seguimiento de acuerdos. b

6.1.-Seguimiento de acuerdos. #\

7.-informes . /

/

7.2 -Informes de avance fisico para obra publica en bienes del dominio publico. -- Qﬁ/‘ﬂ)
\

8 -Asuntos generales. e -- \

8.1:

farmes de los subcomités técnicos Ztoordinacién.
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8.2.-Oficios de designacién del presidente suplente y el secretario técnico

se somete aprobacién el Orden de dia para lo cual les pido que los que estén a favor lo
manifiesten levantando la mano, en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad el Orden del
dia.-

3.- Actas Firmada.

Dando continuidad al Orden del Dia el Ing. Abel Gonzalez Reyes; Secretario Técnico, indica que
en el punto numero tres de nuestra carpeta, correspondiente a las actas firmadas para esta
.~ Ocasion se presenta el Acta de la Octava Sesion Ordinaria 2015 la cual ya esta debidamente
formalizada, y Pregunta si existe algin comentario al respecto, al no haber comentarios
continuamos con el punto numero cuatro.

4.-Aprobacion de Actas.

e e - ——————— \

El Ing. Abel Gonzalez Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio dieciocho de nuestra Q\
carpeta encontramos el indicativo numero cuatro que corresponde a la Aprobacion de Actas y para Y
esta sesion se presenta el Acta de la Novena Sesion Ordinaria 2015 la cual ya cuenta con las
correcciones que nos hicieron llegar, y pregunta si hay comentarios al respecto, al no haber
comentarios al respecto se procede a pasar el acta para sus firmas correspondientes y se continua

con el desahogo del punto numero 5 de nuestra carpeta. {

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio veintisiete de nuestra
carpeta tenemos el punto numero 5 correspondiente a listado de casos para su autorizacion, para
esta sesion no aplica por que no hay casos que presentar, pregunta si existe algun comentario al
respecto, al no haber comentarios se continua con el desahogo del punto numero 6.-----—-—--»-,\- ------ \
WA

.-Con{rol y seguimiento de acuerdos.--¢----
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El ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio treinta de nuestra
carpeta se presenta el punto numero 6 correspondiente a Control y Seguimiento de Acuerdos, y
en el folio treinta y dos tenemos punto 6.1 que corresponde al control y seguimiento de acuerdos y
tenemos el acuerdo de la Primera Sesion Ordinaria 2015, el nimero de acuerdo es el 001/2015 y
el acuerdo se refiere a que la Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano realizaran la
aclualizacion del Manual de Integracion y Funcionamiento del Subcomité de Obras Publicas con
sus respectivos formatos, el area responsable es la Direccion General de Obras y Desarrollo
Urbano, el seguimiento se sigue marcando como pendiente y para esta Sesion estamos
incrementando el avance al 60% en virtud de que nuestro Manual de Integracién y Funcionamiento
de este Subcomité ya fue autorizado en la delegacién, y ya fue revisado CGMA, el dia de ayer se
mando al Comité Central ya con las correcciones previas que nos habian hecho y hoy se presenta
para su aprobacion nuestro manual y de ser asi empezaria a regir del dia de mafana, se
aprovechd para incluir los nuevos cambios estructurales que hubo y es el que ya podriamos tomar
como aprobado a partir de esta administracion y hasta en cuanto no haya un nuevo cambio.---------

7\ - TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT T

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que el manual se debe de ajustar en cada
ejercicio fiscal, y el acuerdo se hiso en enero de 2015 y estamos terminando el mes de octubre
son diez meses y bueno no tenemos ese manual aprobado para el comité, restan dos meses del
ejercicio sin embargo en enero tratar de agilizar los tramites para que sea a la brevedad si es que
hubiera alglin cambio si solamente hacer la ratificacion del mismo, pero bueno considerar los
tiempos porque en este ejercicio se llevo acabo en diez meses y ademas no se ha concluido.------

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando gue tomamos
nota de la indicacion del Organo Interno de Control. si existe algun otro comentario al respecto
favor de manifestarlo, al no haber mas comentarios se continua con el desahogo de la sesién y
pasariamos al punto numero 7 de nuestra carpeta.

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio numero treinta y seis
de nuestra carpeta encontramos el formato correspondiente a la Evolucién del Gasto de Inversion
para Obra Publica en Bienes del Dominio Publico y como acostumbramos se presenta la

informacion del area de Obras y la de Servicios Urbanos, y pregunta si existen comentaﬂg al |
respecto. \\ JJ\
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Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que por parte de la Contraloria Interna se hiso la
revision como cada mes del cuadro que ustedes presentan contra la evolucién presupuestal que
nos proporciona el area de Recursos Financieros y haciendo la validacién detectamos que la
actividad institucional 227 Construccion y Ampliacién de Desarrollo social traen un importe de
presupuesto modificado de $11,719,082.00, sin embargo de acuerdo a la evolucion presupuestal
traemos $62,011,810.00 de origen, situacion que trae una diferencia de los $51,000,000.00, si bien
es cierto se venia sefialando que el recurso todavia no se habia transferido del capitulo 4,000 al
cepitulo 6,000 porque es del FAIS haciendo un analisis vemos que el recurso ya esta en el 6,000
al cierre de septiembre de acuerdo a la evolucion presupuestal que nos presenta y corresponde a
$50,283,338.00 del FAIS mas otros recursos que queremos preguntale al Contador Ortiz
Castarnion, desafortunadamente no se encuentra pero que nos explicara a que corresponde esa
diferencia contra los $62,000,000.00 que trae esa actividad adicional, digo la actividad institucional
es Construccion y Ampliacion de Infraestructura de Desarrollo Social en total trae $62,000,000.00
delos culés $50,000,000.00 son del FAIS de acuerdo al decreto; sin embargo, ya en la

. convocatoria que sali6 publicada estan convocando para ejercer $48,000,984.00 bueno hay
diferencias en montos. --

El Ing. Javier Vértiz Macias, Presidente Suplente del Subcomité de Obras Publicas; manifiesta que
es esa cantidad mas las ayudas ¢ sea la supervisiéon y todo eso es lo que los completa. --=-=-==-=----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que esto seria solo Obra, pero el detalle seria que

los $62,000,000.00 estan en obra y hay una diferencia que nos gustaria que nos explicaran a que
corresponde

S e /

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que se toma nota;
sin embargo, hacemos el comentario porque también nosotros como tenemos que hacer el
informe agarran el 6,000 como baipas para pasarlo de un lado a otro lo aterrizan de la
desconcentradora porque es el area de Obras y de luego lo mandan a la 4,000, esos movimientos

los hacen ellos pero bueno tomamos nota y se le pide la explicacion correspondiente al area de
Finanzas.-------

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que estos $11,719,082.00 que estan ustedes [J\

reportando a que corresponden. N

- ‘ A1

~ Z \\
oma la palabra el Ing. Abel Gon@yes, Secretario Técnico, manifestando que estos %
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corresponde a trabajos que se van hacer en el 6,000.

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; preguntando que si no es del FAIS?.

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que estos
$11.000,000.00 NO.----=-=-=smmmmmmemmmaan - = -

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y

Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que estan dentro de la actividad donde entra el
FAIS.-- - -

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que exactamente
asi es.--—--- -

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y

Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que este recurso es FAFEF o puede ser otro
tino.

&

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que , aunque
saan de la misma actividad institucional, lo que esta en la partida 6000, son estos $11,000,000.00
s/ son partida 6000 del FAFEF y los otros son partida 4000.----

..... /

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que lo que pasa es que los $50,000,000.00 que
son del FAIS estan en el 6000; sin embargo, la convocatoria dice que son recursos de la partida
4412 entonces se van a transferir del 6000 al 4000 aunque se ejecute en obra pero si van a se
parte de la contratacion.

< 5

$11,000,000.00 son del Fondo de Cultura. \\

e \/
| > ng JG\

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que |os/\\
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Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que aqui lo tengo como 5P20 que es FAFEF .------

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que la actividad
institucional es el Fondo de Cultura y el fondo es FAFEF.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que no, la actividad no es Fondo de Cultura esto

es Infraestructura Social asi se llama Construccién y Ampliacién de infraestructura de Desarrollo
Social es la 227, N0 @5 CURUIra. —————m e

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que si, tiene
- rezén una disculpa, se toma nota y se solicita la informacién correspondiente al area de
Administracién y se solicitara la informacion que explique cémo esta la situacion de los recursos.

S' hubiera algin otro comentario al respecto, de no haber comentarios continuamos con el
desahogo de la sesion. - 2

\

o

Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio 39 de nuestra carpeta
tenemos el informe de avance fisico para obra pubiica en bienes del dominio publico en donde

estamos registrando todos los contratos que tenemos formalizados a la fecha y se solicita al pleno
si hubiera algiin comentario al respecto. --

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa §
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que de igual manera por parte de la contraloria
interna se hiso la revision de su listado de avance fisico de obras publicas tanto de la Direccion
General de Obras como de la Direccion de Servicios Urbanos y se observo lo siguiente tenemos
dos contratos que seria el AD/DGODU/041/15 y el IR/IDGODU/44/15 que son en relacién a
trabajos de conservacion y mantenimiento para las adecuaciones geométricas y viales en Avenida \t\b
San Antonio y Avenida Alta Tencién de la Colonia San Pedro de los Pinos asi como obras AN
complementarias dentro del perimetro delegacional y la otra es la supervision, en este caso en “--Y

especifico sefialan que hay un convenio por modificaciones de PEMEX, la pregunta es, este
convenio modificatorio es de plazo, monto o de que.

I A

e T-?ma la palabra el Ing. Javier Vértiz Macias, Presidente Suplente del Subcomité de ©bras
Plblicas; man@festando que es de Obra e4folucra al plazo como encontramos obra inducid y
fL-ertb‘se\modlflcaron los plazos, o esa obra fue muy bonita como ingenieria lastima

—-’I::-——/-
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nada mas vamos a ver asfalto. -

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que entonces es de obra y de plazo en apego a
esto se observa que, bueno, ahorita el ingeniero dice que la obra ya esta terminada y aqui reporta
un avance del 50% sin embargo un avance financiero del 100% situacion que no debe suceder
sobre todo si hay un convenio, les pedimos por parte de la contraloria que nos hagan llegar el
convenio de manera oficial para poder hacer el analisis correspondiente y ya mas completo y dos
sefala que la obra esta al 50%.

Toma la palabra el Ing. Javier Vértiz Macias, Presidente Suplente del Subcomité de Obras
Publicas; manifestando que debe de haber un error de dedo licenciada la obra ya esta terminada
desde hace tres meses y esta al 100%.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente: manifestando que entonces porque hay un Convenio.-------=------

Toma la palabra el Ing. Rene Arias Andrade. Director de Obras, suplente del Director General de

Cbras y Desarrollo Urbano, Vocal: manifestando que el convenio estaba para terminar en fechas
de Junio.----

< -

/

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa yf

Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que del 20 de Junio y el 25 de Junio la
supervision.--

Toma la palabra el Ing. Rene Arias Andrade, Director de Obras, suplente del Director General de N\~
Obras y Desarrollo Urbano, Vocal: manifestando que por eso ese se recorri¢ y a estas fechas ya Q‘&
T\

s2 concluyeron los trabajos.--- -

Toma ‘Ia palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Adpumstratlva, Asesora Suplente; manifestando que se haga una revision de los numeros que P\
senalaron en septiembre toda vez que sgnala que la supervision esta pagada al 100%. sin

- e'nbarg\o esta ejecutado el 50 y la obra igyA.

oINS —/ 2 -

\
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Toma la palabra el Ing. Javier Vértiz Macias, Presidente Suplente del Subcomité de Obras
Publicas; manifestando que manifestando que no es asi esta terminada la obra yo creo que hay un
error de dedo.

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que asimismo se detecta una cantidad de 32
contratos de obra con avances al 100% sin que se hayan concluido o se hayan iniciado los
procesos de pago; aqui se desconoce el motivo si es porque las empresas no entregaron en
tiempo y forma su estimacion una, si estan en el area de Administracidon en revisién de
estimaciones; sin embargo el numero, si es significativo 32 contratos de obras que estan al 100%
sin que se reporte ningun avance financiero de los cuales no sabemos el motivo.

Toma la palabra el Ing. Javier Vértiz Macias, Presidente Suplente del Subcomité de Obras
S Pulblicas; manifestando que manifestando qué le damos seguimiento.

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y \
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que a qué corresponde que si se desconoce.------- N\

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que es lo que \\
hamos venido comentando hay que recordar que este informe que se presenta en este subcomité )
s2 concentra en el comité central entonces en el comité central cruzan las cifras contra lo que, "\
ellos tienen pagado ¢sea que ellos nada mas se van sobre lo pagado y no sobre lo estimadg \!
entonces no pudiéramos nosotros reflejar aqui lo que llevamos estimado aunque no pagado.--------

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que por eso les preguntaba cual es la motivacion
de estas diferencias entre los contratos, ya se estimé, ya estan en proceso en el Area de
Administracion para pago; entonces el desfase esta en la cuestion Financiera 6sea no hay recurso \w\

o las estimaciones no estan bien. QS({

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que hay que \
recordar que el mes pasado incluso en el Area de Recursos Financieros pues ya con la presion de
muchas empresas a las que no les habian pagado, giro un oficio a la Secretaria de Finanzas para ~\
. que precisamente se explicara porque 4% se estaban pagando estimaciones, derivado ds ese *
oficio al 30 de Septiembre la Secretaridde Finanzas libero nada mas $20,000,000.00 de todo,
que}@mos en transito nos di 000.00 que es nada pero bueno libero $20,000,000
B

A= 9
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por un lado y por otro lado hay que recordar que nuestro corte ahorita es al 30 de Septiembre ya
tenemos un siguiente corte que es cada dia 20 y ya al dia 20 la Secretaria de Finanzas libero
bastantes pagos. e

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que de esos 32 o 37 contratos, porque traemos 7
contratos de Servicios Urbanos que también estan en la misma situacion.

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que por ejemplo
para el caso del contratista de AMODER que es la empresa que hiso lo de las adecuaciones en
San Antonio y que hiso lo de calle diez en el caso do Obras y en el caso de Servicios Urbanos los
contratos de luminarias no se les habia pagado un peso y en este informe que nos mandaron con
fecha del 20 de Octubre ya les empezaron a pagar las estimaciones que estaban en la secretaria
p— de finanzas porque el problema no se ha dado aqui tan no se ha dado aqui que el area de
Recursos Financieros giro un oficio a la secretaria de finanzas pidiendo explicara porque razén no
habia pago pero al parecer ahorita ya empezaron a formalizarse los pagos .

Toma la palabra la Lic. Aima Celia Serrano Martinez, Subdirectora de Auditoria Operativa y
Administrativa, Asesora Suplente: manifestando que por parte de la contraloria solo queda _
exhortalos para que se lleve a cabo los proceso en tiempo y forma respecto a verificar que las ‘)\
obras estén concluidas al 100% que se concluya el proceso hasta un acta entrega recepcién ‘
correspondiente, de acuerdo a los tiempos que corresponda a cada contrato.

Py

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que se toma nota

de las observaciones correspondientes y si no hubiera ningun otro comentario pasariamos al
punto ocho de nuestra carpeta.

8.-Asuntos generales. -

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que en el punto 8.1 :

correspondiente a los informes de los subcomités técnicos de coordinacién y en esta ocasion las
areas operativas no han enviado ningun documento de los informes técnicos por eso no se integra
nada en la carpeta, pregunta si existe gbn comentario al respecto, al no haber comentaq’gs af—‘\

respecto pasamos al siguiente punto de Apestra carpeta.

¥
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E Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio 66 de la carpeta
tenemos el punto 8.2 correspondiente a los oficios de designacién del presidente suplente y del
secretario tecnico del subcomité de obras publicas para conocimiento de todo el pleno, si existe
algun comentario al respecto, al no haber comentarios al respecto le informa al sefior presidente

que con este punto se da por agotados los puntos que integran nuestro orden del dia y sede la
palabra al sefior presidente. -

E Ing. Javier Vértiz Macias, Presidente Suplente del Subcomité de Obras Publicas da por
concluida la Décima Sesién Ordinaria 2015 del Subcomité de Obras Publicas del Organo Politico
Administrativo en Alvaro Obregén, siendo las 12:40 horas del dia de su inicio, agradeciendo a los
miembros del Organo Colegiado y a los invitados su presencia. Con esto se da por terminada la

presente Acta, la cual es firmada de conformidad al calce y rubricada al margen por todos los que
en ella intervienen.
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ING. JAVIER IZ MACIAS /vp?; Q}BEL ONZALEZ REYES
DIRECTOR G L DE OBRAS o IRECTOR TEQNICO
Y DESARROLLO, URBANO SECRETARIO TECNICO

PRESIDENTE S {’LENTE
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Secretaria Técnica

28 DE OCTUBRE DE 2015

TA E LA DECIMA SESION ORDINARIA 2015
A{D L SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS
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ING. RENE ARIAS ’NDRADE
DIRECTOR DE ®BRAS
SUPLENTE
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Lic NATANAEL FLORENTINO LUENGAS
EZ
DIRECTOR DE ATENCION Y DESARROLLO A LA
JUVENTUD
SUPLENTE
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L.C. MIGUEL ANGE)( GUTIERREZHERRERA
CONTRALQINTE
ASESOR

ALFONSO LOPEZ SANDOVAL
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS
SUPLENTE

VA
LIC. PEDRO/FABLO AVILA GARCIA
DIRECTOR DE GONTENCIOSO Y CONSULTIVO
- JURIDICO
SUPLENTE

LIC. ALWA CELIA SERRANO ‘MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA Y
ADMINISTRATIVA.

ASESORA SUPLENTE
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