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Alcaldía Alvaro Obregón
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CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO NUMERO: AAO -D G O D U-IR -L-1-035-2020-CON V-02

FECHA DE CONVENIO 27 D E  JU LIO  D E 2020

CONTRATO ORIGINAL: A A O -O G O D U -IR -L -1  -035-2020

NUMERO DE SUFICIENCIA: AAO/DT/023/2020
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIR ECCIO N  G E N E R A L  D E  O B R A S  Y  D E S A R R O L LO  U R B A N O

DIRECCIÓN DE ÁREA: D IR ECC IO N  TÉ C N IC A

CONTRATISTA: P R O Y E C TO S  Y  C O N S TR U C C IO N E S  G USAM , S.A. D E  C.V.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: ES TA B ILIZA C IO N  D E T A L U D  Y  R E L L E N O  D E MINAS EN  
C O LO N IA S  D E N TR O  D E L P ER ÍM E TR O  D E L A  A LC A LD ÍA : S A N TA  
R O S A  X O C H IA C , A V E  R EA L, LO M A S  DE L A  P U E R TA  G R AN D E, 
Á G U ILA S  3RA. P A R Q U E, AM PLIACIÓ N  LA S  Á G U ILA S, 
TL A C U ITL A P A , A M P U A C IÓ N  P U E N TE  C O LO R A D O , LO M A S DE  
LO S  C E D R O S  Y  Z E D E C  S A N T A  FE.

REGIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE 
TRABAJO TERMINADO NÚMERO AAO-DGODU-IR-L-1-035-2020, QUE TIENE POR OBJETO.ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y  RELLENO DE 
MINAS EN COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA: SANTA ROSA XOCHIAC, AVE REAL, LOMAS DE LA PUERTA 
GRANDE, ÁGUILAS 3RA. PARQUE, AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, TLACUITLAPA, AMPLIACIÓN PUENTE COLORADO, LOMAS DE LOS
CEDROS Y  ZEDEC  SANTA FE. , REPRESENTADA EN ESTE ACTO  POR EL ING. JO EL SALMERÓN DE LA CUEVA, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  DESARROLLO URBANO, A  QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, “LA ALCALDÍA”, Y POR 
LA OTRA PARTE LA EMPRESA PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES GUSAM, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL CIUDADANO 
SERAFÍN GUTIÉRREZ MORALES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
CONTRATISTA” , QUIENES, ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, MISMO QUE FORMALIZAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- QUE CON FECHA 29 DE MAYO DE 2020 *LAS PARTES’, CELEBRARON EL CONTRATO DE SERVICIOS NÚMERO AAO- 
DGODU-IR-L-1-035-2020 CUYAS CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS CONDICIONES, SE ESTIPULARON EN LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS DEL CITADO INSTRUMENTO JURÍDICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y  PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE 
DENOMINARÁ “CONTRATO PRINCIPAL*.

SEG U ND O .- Q UE EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL “CO N TR ATO  PRINCIPAL’ , DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN I, 
INCISO a) DE “LA LEY", “LAS PARTES’, ACORDARON QUE EL OBJETO DEL MISMO, SERÍA LLEVAR A  CABO LA ESTABILIZACIÓN DE 
TALUD Y  RELLENO DE MINAS EN COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA: SANTA ROSA XOCHIAC, AVE REAL, 
LOMAS DE LA PUERTA GRANDE, ÁGUILAS 3RA. PARQUE, AMPLIACIÓN LAS ÁGURAS, TLACUITLAPA, AMPLIACIÓN PUENTE 
COLORADO, LOMAS DE LOS CEDROS Y ZEDEC SANTA FE., HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, OBSERVANDO PARA ELLO TODAS LAS 
DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS QUE REGULAN DICHOS ACTOS.

TERCERO.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL “CONTRATO PRINCIPAL" DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN I, INCI 
a) DE “LA LEY", “LAS PARTES’, ACORDARON QUE EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS SERÍA POR LA CANTIDAD D 
$$ 6,090,680.07 ( SEIS MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 07/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $$ 974,508.81 
NOVECIENTOS SETENTA Y  CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 81/100 MJ4.) QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (I V A );  CANTIDADES QUE SUMADAS RESULTAN EN UN IMPORTE TOTAL DE $$ 7,065,188.88 ( SIETE MILLONES SESENTA 
Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y  OCHO PESOS 88/100 MU.).

CUARTO.- QUE EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO PRINCIPAL,“LAS PARTES" ACORDARON EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJO TERMINADOS, CON FECHA DE INICIO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2020 Y FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, EL DÍA 
28 DE JULIO DE 2020 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES.

Alcaldía Alvaro Obregón, por todos, para todos.
E l presente instrum ento contiene Datos v  "
Personales y  su  divulgación es m otivo de Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Totteca, C.P. 01150
responsabilidad da contonrudad co n  ¡o  Tete.: 52-77-27-90 Y  52-76-67-06
establecido en el Articulo 186 de la L e y  de
Transparencia, Acceso a la información pública  Antes de imprimir, piense en la naturaleza, haganws cultura de usar papel reciclado
y  Rendición de Cuentas de la C iudad de 
M arlen



Alcaldía Alvaro Obregón
Por todos, para todos. 2018-2021 C O N V EN IO  N° AAO -DG O D U-IR -L-1 -035-2020-CO N V-02

QUINTO. - QUE EN LA CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL “CONTRATO PRINCIPAL', “LAS PARTES” CONVINIERON QUE LAS 
MODIFICACIONES EN PLAZO Y MONTO DE LOS ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y  PROGRAMAS POR RAZONES FUNDADAS Y 
EXPLICITAS, SE PODRÁN LLEVAR A  CABO MEDIANTE CONVENIOS, TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

SEXTO.- QUE DE LA. OBRA QUE SE EJECUTA; MEDIANTE ACTA. CIRCUNSTANCIADA CON FECHA. 20 DE JULIO DE 2020, SE 
ESTABLECIÓ LA NECESIDAD QUE MOTIVA A  LA REALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO.

SÉPTIMO. -  QUE PREVIO ESTUDIO Y  ANÁLISIS, LA RESIDENCIA DE OBRA AUTORIZÓ MEDIANTE DICTAMEN LA AMPLIACION DEL 
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN EN PLAZO.

PRIMERA. -  “ LA ALCALDIA” DECLARA.

A. QUE ES UN ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y  UN NIVEL DE GOBIERNO CON CAPACIDAD LEGAL 
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, ENCAMINADO A SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA 
COMUNIDAD; ASÍ COMO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA CONTANDO CON 
AUTONOMÍA FUNCIONAL EN ACCIONES DE GOBIERNO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 52 
NUMERALES 1, 2, 4 Y 53 APARTADO A  NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 1, 6, 9, 29 
FRACCIÓN II Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

B. QUE SU TITULAR ES LA LICENCIADA LAYDA ELENA SANSONES SAN ROMÁN, QUIEN FUE ELECTA POR SUFRAGIO EFECTIVO 
COMO ALCALDESA EN ALVARO OBREGÓN, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE FECHA 05 DE 
JULIO DEL 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 
APARTADO A NUMERAL 1 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y  EL ARTÍCULO 16 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. QUIÉN TOMÓ PROTESTA DEL CARGO EL 01 DE OCTUBRE DE 2018, 
ANTE LA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24 
FRACCIÓN I, 25 Y  TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY CITADA.

C. QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53, APARTADO B NUMERAL 3, FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; 31 FRACCIÓN XVI, 71 Y  74 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL INGENIERO JOEL 
SALMERÓN DE LA CUEVA, FUE DESIGNADO COMO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  DESARROLLO URBANO POR LA 
CIUDADANA ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2020, EL CUAL 
CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 
NOVENO DEL 'ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN", PUBUCADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2019.

D. QUE A LA FECHA SE HA DICTAMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN PLAZO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR LA 
CANTIDAD DE 14 DÍAS NATURALES, LO QUE REPRESENTA UNA AMPLIACIÓN EN TIEMPO DEL 23.33% Y  COMO CONSECUENCIA 
MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA DEL “CONTRATO PRINCIPAL", EN VIRTUD DE LAS CAUSAS, RAZONES Y  CONSIDERACIONES 
VERTIDAS EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 23 DE JU U O  DE 2020, QUE JUSTIFICA EL CONVENIO MODIFICATORIO EN 
PLAZO.

E. QUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, ESTÁ REGULADO POR EL ARTÍCULO 56 TERCER PÁRRAFO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBÜCAS DEL DISTRITO FEDERAL.

SEGUNDA. -  “EL CONTRATISTA”DECLARA:

A. QUE EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO 
TÉRMINOS QUE SE PLASMAN EN EL APARTADO II.2 DEL “CONTRATO PRINCIPAL' Y SE TIENEN POR REPRODUCIDOS EN EST 
APARTADO COMO SI A  LA LETRA SE INSERTASEN Y  FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

B. QUE POR RAZONES FUNDADAS Y  EXPLICITAS MENCIONADAS EN EL INCISO “D’ DE LA DECLARACIÓN DE “LA ALCALDÍA”, 
RECONOCE Y  ACEPTA LA NECESIDAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO Y COMO 
CONSECUENCIA MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA DEL “CONTRATO PRINCIPAL” POR EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO 
JURÍDICO, EN LA FORMA Y  TÉRMINOS QUE SE ESTIPULA EN SUS CLÁUSULAS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE “ LA 
ALCALDÍA”.

C O N V E N I O  M O D I F I C A T O R I O  D E  P L A Z O

D E C L A R A C I O N E S

Antes de imprimir, piense en lá naturaleza, hagamos cuttura de usa» pape) reoctado

Alcaldía Alvaro Obregón, por todos, para todos. 
Av. Canario Esq Calle 10. Col. Tolteca, C.P. 01150 

Tete.: 52-77-27-90 Y 52-76-67-06
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C. QUE CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN DESCRITA EN EL INCISO "D* DE LA DECLARACIÓN DE “LA ALCALDÍA” Y ESTÁ 
DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PR ESEN TE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO EN LA FORMA Y  TÉRM INOS Q U E SE 
ESTIPULAN EN SUS CLÁUSULAS, YA QUE TIENEN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OPERATIVA SUFICIENTES 
PARA CUMPLIR CON ELLAS.

TERCERA. -  “LAS PARTES” DECLARAN

A. QUE, EN E S TE  A CTO , RECO NOCEN M UTUAM ENTE LA PERSONALIDAD Y  FACULTADES CON LAS QUE CELEBRARON EL 
“CONTRATO PRINCIPAL". LAS CUALES NO LES HAN SIDO REVOCADAS, RESTRINGIDAS NI MODIFICADAS EN TÉRMINO ALGUNO.

B. QUE EN ESTE ACTO REPRODUCE Y RATIFICA EN TODOS Y CADA UNA DE SUS PARTES LO MANIFESTADO EN EL CAPÍTULO DE 
“ DECLARACIONES" QUE SE INSERTARON EN EL “CONTRATO PRINCIPAL" TODA VEZ QUE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, 
ASÍ COMO SUS DATOS GENERALES Y ESPECÍFICOS NO HAN CAMBIADO.

C. QUE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, SE TIENEN 
REPRODUCIDOS EN ESTE APARTADO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO E INCORPORADOS AL "CONTRATO PRINCIPAL" Y POR LO TANTO OBLIGATORIO PARA LAS PARTES, 
MISMOS QUE CONSISTEN EN.

1, DICTAMEN TÉCNICO CON SUS ANEXOS DE FECHA. 23 DE JULIO DE 2020, QUE JUSTIFICA EL CONVENIO MODIFICATORIO DE 
PLAZO DEL "CONTRATO PRINCIPAL", DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA”.

D. QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, NO EXISTIÓ 
DOLO, LESIÓN, NI MALA FE Y QUE SE FORMALIZA DE ACUERDO CON SU UBRE VOLUNTAD TRANSCRITA EN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO, ES DECIR, NO SE VIO INFLUENCIADA POR NINGÚN VICIO O ERROR QUE PUDIERE NULIFICAR EN TODO O EN 
PARTE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS DEL DISTRITO FEDERAL, DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN 
APLICABLES, EN LOS TÉRMINOS Y  CONDICIONES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

“LAS PARTES”CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA 
ORIGINALMENTE PACTADA EN EL “CONTRATO PRINCIPAL”, SIN AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA 
Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LOS SERVICIOS, EN VIRTUD DE LAS RAZONES Y CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL 
DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020, QUE JUSTIFICA LA AMPLIACIÓN PORCENTUAL DEL 23.33% DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL "CONTRATO PRINCIPAL’

SEGUNDA. -  PLAZO DE EJECUCIÓN.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONVENIO, CORRESPONDE A 14 DÍAS NATURALES, QUEDANDO CON FECHA DE 
INICIO DEL PRESENTE CONVENIO EL DÍA 29 DE JU U O  DE 2020 Y DE FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS EL DÍA 11 DE 
AGOSTO 2020.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR. EL RESULTADO DE LA SUMA DEL PLAZO DEL XONTRATO PRINCIPAL’ MAS EL PLAZO DEL 
PRESENTE CONVENIO, ASCIENDE A UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE 74 DÍAS NATURALES, DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2020 Y 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS EL DÍA 11 DE AGOSTO 2020

EL NUEVO PLAZO QUEDA SOPORTADO POR LAS REPROGRAMACIONES CALENDARIZADAS DE LOS PORCENTAJES DE LOS 
TRABAJOS CONSISTENTES EN ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y  RELLENO DE MINAS EN COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE _  
ALCALDÍA: SANTA ROSA XOCHIAC, AVE REAL, LOMAS DE LA PUERTA GRANDE, ÁGUILAS 3RA. PARQUE, AMPLIACIÓN LA. 
ÁGUILAS, TLACUITLAPA, AMPLIACIÓN PUENTE COLORADO, LOMAS DE LOS CEDROS Y  ZEDEC SANTA FE., AUTORIZADAS POR 
RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDÍA-

TER CERA - GARANTÍAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA ACTUALIZACIÓN EN CASO DE SER PROCEDENTE DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS 
A "LA ALCALDIA* RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL “CONTRATO PRINCIPAL”.

$
Alcaldía Alvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10. Col. Tolteca, C.P. 01150 
Tels.. 52-77-27-90 Y 52-76-67-06

Antes de imprimir, piense en la naturaleza hagamos cuBura de usar papel reciclado
Página 3 de 4



Alcaldía Alvaro Obregón
Por todos, para todos. 2018-2021 CONVENIO N® AAO-OGODU-IR-L-1-035-2020-CONV-02

CUARTA. - INALTERABILIDAD DE LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

“LAS PARTES” CONVIENEN Y  ESTÁN  CONFORM ES QUE, EL PR ESEN TE INSTRUM ENTO NO CO N STITU YE NOVACIÓN ALGUNA AL 
“CONTRATO PRINCIPAL' POR LO QUE, A  EXCEPCIÓN EN LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO, LAS 
DEMÁS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y CONFORMAN EL “CONTRATO PRINCIPAL’, SUBSISTEN Y REGIRÁN CON TODA SU FUERZA Y  
ALCANCE LEGAL.

QUINTA. -  JURISDICCIÓN Y  NATURALEZA DE CONVENIO.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ESTÁN CONFORMES EN SUJETARSE A  LO PACTADO EN EL “CONTRATO  
PRINCIPAL" Y  QUE NO CONTRAVENGA LO DISPUESTO EN ESTE INSTRUMENTO.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICATORIO DE PLAZO Y, ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, ALCANCE, FUERZA

PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA: SANTA ROSA XOCHIAC, AVE REAL, LOMAS DE LA PUERTA GRANDE, ÁGUILAS 3RA. PARQUE, 
AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, TLA CU ITLA P A , AMPLIACIÓN PU EN TE COLORADO, LOM AS DE LO S  CED RO S Y  ZED EC  SA N TA  FE.

MDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, NUMERO: AAO-DGODU-IR-L-1-035-2020- 
0 0  DE OBRA A  BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO 
= EN LA: ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y RELLENO DE MINAS EN COLONIAS DENTRO DEL

"LA ALCALDÍA" ÁLVARO OBREGÓN

$
Alcaldía Alvaro Obregón, por lodos, para todos. 

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Tels.: 52-77-27-90 Y 52-76-67-06

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagauros cultura de usar papel reciclado.
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