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CONVENIO NUMERO: AAO-DGODU-LPN-L-1 -071-2020-CONV-01

FECHA DE CONVENIO 02 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO ORIGINAL: AAO-DGODU-LPN-L-1-071-2020

NÚMERO OE SUFICIENCIA: AAO/DT/096/2020

ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO: ALCALDÍA ALVARO OBREGON

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y  DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUUCCIONES JIMBAR S. A  DE C. V

DESCRIPCION DE LA OBRA: SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO DE
ADICCIONES, UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA
ALCALDIA ALVARO OBREGON. (P i-O TO )

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE IMPORTE Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A  BASE DE PRECIOS 
UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO NO. AAO-DGODU-LPN-L-1-071-2020, QUE TIENE POR OBJETO LA 
SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO DE ADICCIONES, UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA 
ALVARO OBREGON. (PILOTO). REPRESENTADA EN ESTE ACTO  POR EL ING. JOEL SALMERÓN DE LA CUEVA EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. A  QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ. “LA ALCALDÍA", Y POR 
LA OTRA PARTE LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUUCCIONES JIMBAR S. A DE C. V. REPRESENTADA POR EL CIUDADANO MIGUEL 
ANGEL JIMENEZ TEMBLADOR EN SU CARÁCTER DE ADMWSSTRADOR ÚNICO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMNARÁ “EL 
CONTRATISTA". QUIENES. ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE NSTRUMENTO, SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”. MISMO QUE FORMALIZAN AL TENOR DE LOS SIGUENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.-̂ . QUE CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2020 ‘LAS PARTES* , CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA NÚMERO AAO- 
DGODU-LPN-L-1 -071 -2020 CUYAS CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS CONDICIONES, SE ESTIPULARON EN LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS DEL CITADO INSTRUMENTO JURÍDICO, A  QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE 
DENOMINARÁ ‘CONTRATO PRINCIPAL’ .

SEGUNDO. -Q U E  EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL ‘CONTRATO PRINCIPAL’, ‘LAS PARTES*. CONVINIERON QUE EL OBJETO DEL 
MISMO, SERÍA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO DE ADICCIONES, UBICADO DENTRO DEL 
PERIM ETRO DE L A  A LC A LD IA  A LV A R O  O B R EG O N . (P ILO TO ), HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN. OBSERVANDO PARA ELLO TODAS 
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS QUE REGULAN DICHOS ACTOS

TERCERO.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL ‘CONTRATO PRINCIPAL*, ‘LAS PARTES*. CONVINIERON QUE EL MONTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÍA POR LA CANTIDAD DE 4,790,791.66 ( CUATRO MILLONES SETECENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE 766.S26.67 ( SETECENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 67/100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I V A ) ;  CANTIDADES QUE 
SUMADAS RESULTAN EN UN IMPORTE TOTAL DE 5,557,318.33 ( CINCO MELONES QUINENTOS CWCUENTA Y SETE MIL 
TRESCIENTOS DECIOCHO PESOS 33/100 MAL), DE CONFORMDAD CON EL ARTÍCULO 44. FRACCIÓN I. INCISO a) DE ‘ LA LEY*.

CUARTO.- QUE EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO PRNCIPAL,*LAS PARTES’  CONVNIERON QUE EL PERIODO DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CON FECHA DE INICIO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, 
EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES.

QUINTO.- QUE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL “CONTRATO PRINCIPAL’ , ‘LAS PARTES’ CONVINIERON QUÉ LAS 
MODIFICACIONES A  LOS ALCANCES, DEL PLAZO Y MONTO POR RAZONES FUNDADAS Y  EXPLICITAS SE PODRÍAN LLEVAR A CABO 
MED AN TE CONVENIOS, TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE DISTRITO FEDERAL.

Alcaidía Alvaro Obregón, por todos, para todos. 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 

T o t .: 52-77-27-90 Y  52-76-67-06

El presente Instrumento contiene Datos 
Persónate® y  su divulgación es motivo de 
responsabilidad de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 186 de la Le y de 
Transparencia, Acceso a  la Información Publica 
y  Rendición de Cuentas de la Ciudad de
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SEXTO.- QUE PREVIO ESTUDIO Y  ANÁLISIS, LA RESIDENCIA DE OBRA AUTORIZA LA AMPLIACION DEL IMPORTE ORIGINAL, POR UN 
MONTO DE $456,59741 ( CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUMIENTOS NOVENTA Y  S E T E  PESOS 41/100 M.N.), MÁS LA 
CANTIDAD DE $ 73,055.59 ( SETEN TA Y  TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.), QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE: $ 529,653.00 ( QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCENTOS CINCUENTA
Y TRES PESOS 00/100 M.N.), QUE REPRESENTA UNA AMPLIACIÓN PORCENTUAL DEL 9.53% DEL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL,
Y UN PERIODO DE 11 DÍAS NATURALES, Q UE REPRESENTA UNA AMPLIACIÓN PORCENTUAL DEL 12.22% DEL PLAZO DEL 
■CONTRATO PRWCIPAL" Y  COMO CONSECUENCIA MODIFICAR LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y TERCERA RESPECTIVAMENTE DEL 
■CONTRATO PRINCIPAL”.

MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE ESTABLECEN LAS NECESIDADES QUE ANTECEDEN 
A LA REALIZACION DEL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE IMPORTE Y  PLAZO.

PRIMERA.- “LA  A LC A LD IA ” D E C L A R A

A  QUE ES UN ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UN NIVEL DE GOBERNO CON CAPACIDAD 
LEGAL PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, ENCAMINADO A SATISFACER LAS 
DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 
CONTANDO CON AUTONOMÍA FUNCIONAL EN ACCIONES DE GOBERNO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 52 NUMERALES 1, 2, 4 Y 53 APARTADO A  NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; 1. 6. 9. 29 FRACCIÓN IIY  30 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

B. QUE SU TITULAR ES LA LICENCIADA LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, Q U E N  FUE ELECTA POR SUFRAGIO EFECTIVO 
COMO ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE FECHA 05 DE 
JULIO DEL 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 53 APARTADO A NUMERAL 1 PRMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. QUIÉN TOMÓ PROTESTA DEL CARGO EL 01 
DE OCTUBRE DE 2018, ANTE LA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD 
CON LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN I, 25 Y TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY CÍTADA

C. QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53. APARTADO B NUMERAL 3, FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 31 FRACCIÓN XVI, 71 Y  74 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
INGENERO JOEL SALMERÓN DE LA CUEVA, FUE DESIGNADO COMO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO POR LA CIUDADANA ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DE 
2020, EL CUAL CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EN TÉRMINOS 
DEL NUMERAL NOVENO DEL ‘ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN*, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

D. QUE A LA FECHA SE HA DICTAMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL IMPORTE DEL ‘CONTRATO PRINCIPAL", QUE 
CORRESPONDE A  LA CANTIDAD DE 4,790,791.66 ( CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE 766,526.67 (  S ETEC EN TO S SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTISEíS PESOS 67/100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I V A ). CANTIDADES QUE 
SUMADAS RESULTAN EN UN IMPORTE TOTAL DE 5,557,318.33 ( CM CO  MILLONES QUINENTOS CINCUENTA Y  S E T E  MIL 
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 337100 M.N.), CON UNA AMPLIACION CORRESPONDENTE DE $456,597.41 ( 
CUATROCENTOS CINCUENTA Y SEIS M L Q U M EN TO S  NOVENTA Y  S E T E  PESOS 41/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE $ 
73,055.59 ( SETENTA Y  TRES MIL CM CUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M JL). QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE: $ 529,653.00 ( QUINENTOS VEWT1NUEVE MIL SEISCENTOS 
CINCUENTA Y  TRES PESOS 00/100 M.N.). QUE REPRESENTA UNA AMPLIACIÓN PORCENTUAL DEL 9.53% CUYO IMPORTE 
TOTAL CORRESPONDERIA A  LA CANTIDAD DE:$ 5,247,389.07 (  CM CO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y S E T E  MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y  NUEVE PESOS 07/100 M.N ), MÁS LA CANTIDAD DE $ 839,582.25 ( OCHO CENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL Q U M EN TO S  OCHENTA Y  DOS PESOS 25/100 M.N.), QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE $ 6,086,971.32 ( SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 32/100 M.N.); DEL MISMO MODO MODIFICAR EL PLAZO DEL "CONTRATO PRINCIP,

C O N V E N I O  M O D I F I C A T O R I O  D E  I M P O R T E  Y  P L A Z O
D E C L A R A C I O N E S

$Antes de imptánir. pienso en la naturaleza, ha®*»*» cuanta ate «sar papel roo

Alcaldía A lvaro Obregón, por to dos, para todos. 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. To*eca, C.P. 01150 

Tete.: 52-77-27-90 Y  52-7667-06
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24 DE AGOSTO DEL 2020 Y FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS. EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON UN PLAZO 
DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, POR UN PERIODO DE 11 DÍAS NATURALES, QUE REPRESENTA UNA AMPLIACIÓN 
PORCENTUAL DEL 12.22% DEL PLAZO DEL 'CONTRATO PRINCFAL", Y COMO CONSECUENCIA ASCIENDE AL PLAZO TOTAL 
DE EJECUCIÓN DE 101 DÍAS NATURALES, QUEDANDO CON FECHA DE INICIO DE CONVENIO EL DÍA 22 DE NOVKMBRE DE 
2020 Y FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS EL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2020.

QUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE IMPORTE Y PLAZO, ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 56 
TERCER Y CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL CONDICIÓN POR LA QUE “LA ALCALDIA”, 
POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS TIENE LA FACULTAD PARA MODIFICAR EL MONTO Y EL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADO NÚMERO AAO-OGODU-LPN-L-1- 
071-2020 DE FECHA , TODA VEZ QUE ÉSTE NO IMPLICA VARIACIÓN SUSTANCIAL AL PROYECTO ORIGINAL, Y  POR SER NECESARIO  
PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. QUE EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO 
EN LOS TÉRMINOS QUE SE PLASMAN EN EL APARTADO H.2 DEL "CONTRATO PRINCIPAL’' Y SE TIENEN POR 
REPRODUCIDOS EN ESTE APARTADO COMO SI A  LA LETRA SE ASERTASEN Y  FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

B QUE POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS EN EL INCISO *tT DE LA DECLARACIÓN DE 'LA ALCALDÍA", 
RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MOOFICATORIO EN IMPORTE Y PLAZO; Y 
COMO CONSECUENCIA MODFICA LA CLÁUSULA TERCERA DEL "CONTRATO PRINCIPAL” POR EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO. EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTIPULA EN SUS CLÁUSULAS, PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE “LA ALCALDIA”.

C. QUE CONOCE EL ALCANCE DE LA MODFICACIÓN DESCRITA EN EL INCISO “D* DE LA DECLARACIÓN DE LA ‘LA ALCALDÍA” 
Y ESTÁ DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MOOFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE IMPORTE Y PLAZO EN 
LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTIPULAN EN SUS CLÁUSULAS. YA QUE TIENEN LA CAPACIDAD JURÍDICA, DISPONE DE 
LA ORGANIZACIÓN, ELEMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

TERCERA.- “LAS PARTES" DECLARAN

A QUE. EN ESTE ACTO. RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALDAD Y FACULTADES CON LAS QUE CELEBRARON EL 
“CONTRATO PRINCIPAL". LAS CUALES NO LES HAN SIDO REVOCADAS, RESTRINGIDAS NI MODIFICADAS EN TÉRMINO 
ALGUNO.

B QUE EN ESTE ACTO  REPRODUCE Y RATFICA EN TOOOS Y CADA UNA DE SUS PARTES LO MANIFESTADO EN EL CAPÍTULO 
DE "D ECLAR ACIO N ES3 QUE SE INSERTARON EN EL “C O N TR A TO  PRINCIPAL” TODA VEZ QUE LAS MANIFESTACIONES 
VERTIDAS, ASÍ COMO SUS DATOS GENERALES Y ESPECÍFICOS NO HAN CAMBIADO

C. QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCE MUTUAMENTE Y  RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES QUE 
OSTENTAN Y LA CAPACIDAD LEGAL CON LA CUAL COMPARECEN PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO. PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

D QUE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTFICAN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN 
DE IMPORTE Y  PLAZO, SE TIENEN REPRODUCIDOS EN ESTE APARTADO COMO SI A  LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMAN 
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO E INCORPORADOS AL 'CONTRATO PRINCIPAL' Y POR LO 
TANTO OBLIGATORIO PARA LAS PARTES. MISMOS QUE CONSISTEN EN

1. DICTAMEN TÉCNICO CON SUS ANEXOS DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. QUE JUSTIFICA LA AMPLIACIÓN 
DE IMPORTE Y PLAZO DEL “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A  EJECUTAR. DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA 
RESIDENCIA DE OBRAS DE 'LA ALCALDIA” Y SUS SOPORTES

E. QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, NO EXISTIÓ 
DOLO. LESIÓN. NI MALA FE Y QUE SE FORMALIZA DE ACUERDO CON SU UBRE VOLUI

i

Anlea do imprimir, pienso on la nalurateü cupiera as? papel

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para tocios. 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Totteca, C.P. 01150 

Tete.: 52-77-27-90 Y  52-76-67-06
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EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN 
APLICABLES, EN LOS TÉRM INOS Y  CONDICIONES:

PRIMERA.- OBJETO CONVENIO.

“LAS PARTES”C0NV1ENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA Y 
TERCERA ORIGINALMENTE PACTADA EN EL “CONTRATO PRINCIPAL”. SIN AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA 
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LOS TRABAJOS, EN VIRTUD DE LAS RAZONES Y CONSIDERACIONES VERTIDAS 
EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE JUSTIFICA LA AMPLIACIÓN PORCENTUAL DEL 9.53% DEL 
MONTO Y EL 12.22% DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL “CONTRATO PRINCIPAL’.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56, TERCER Y CUARTO PÁRRAFO, DE “LA LEY", “LAS PARTES’ CONVIENEN EN AMPUAR EL 
MONTO DEL CONTRATO PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL “CONTRATO PRINCIPAL.DANDO COMO RESULTADO DE LA 
SUMA DEL MONTO DEL “CONTRATO PRINCIPAL “MAS EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASCIENDE A:$ 5,247,389.07 ( CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y  SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 077100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE $ 
839,582.25 ( OCHOCIENTOS TREINTA Y  NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.), QUE CORRESPONDE AL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE: $ 6,086,971.32 ( SEIS MALONES OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONVENIO, CORRESPONDE A 11 DÍAS NATURALES, QUEDANDO CON FECHA DE 
INICIO DEL PRESENTE CONVENIO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y DE FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS EL DÍA 02 DE 
DICIEMBRE 2020.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR. EL RESULTADO DE LA SUMA DEL PLAZO DEL “CONTRATO PRINCIPAL’ MAS EL PLAZO DEL 
PRESENTE CONVENIO, ASCIENDE A UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE 101 DÍAS NATURALES, DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2020

EL NUEVO PLAZO QUEDA SOPORTADO POR LAS REPROGRAMACKDNES CALEÑOARIZADAS CON CANTIDADES Y MONTOS DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SEGUNDA ETAPA DE REHABAJTACION DE CENTRO DE ADICCIONES, 
UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA ALVARO OBREGON. (PILOTO), AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA
DE “LA ALCALDÍA-

CUARTA.- GARANTÍAS.

“EL CONTRATISTA’  SE OBUGA A PRESENTAR LA ACTUALIZACIÓN EN CASO DE SER PROCEDENTE DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS 
A “LA ALCALDIA’ RESPECTO A LAS OBUGACIONES CONTRAÍDAS EN EL “CONTRATO PRWCIPAL".

QUINTA.- INALTERABILIDAD DE LAS DEMÁS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

“LAS PARTES” CONVIENEN Y ESTÁN CONFORMES QUE, EL PRESENTE INSTRUMENTO NO CONSTITUYE NOVACIÓN ALGUNA AL 
“CONTRATO PRINCIPAL’ POR LO QUE A EXCEPCIÓN EN LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO, LAS DEMÁS 
CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y CONFORMAN EL “CONTRATO PRINCIPAL', SUBSISTEN Y REGIRÁN CON TODA SU FUERZA Y AL 
CANCE LEGAL.

SEXTA.- JURISDICCIÓN Y NATURALEZA DE CONVENIO.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO. ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO. LAS PARTES ESTÁN CONFORMES EN SUJETARSE A  LO PACTADO EN EL “CONTRATO 

:IPAL" Y QUE NO CONTRAVENGA LO DISPUESTO EN ESTE INSTRUMENTO.

C L Á U S U L A S

A rtos «te imprimir, p íem e su  la r™3tura?e¿a. hagamos cultura de usar papd recesado.

Alcaldía Alvaro O bregón, por todos, para todos. 
Av. Carnario Esq. Cate 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 

Tels.-. 52-77-27-90 Y  52-76-67-06
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN OE IMPORTE Y PLAZO Y, ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, ALCANCE, 
FUERZA LEGAL Y OBLIGACIONES QUE POR VIRTUD DE ESTE ADQUIEREN, LO FRMAN DE CONFORMIDAD ALCALCE Y AL MARGEN 
EN LA CUIDAD DE MÉXICO, A  02 DE OCTUBRE DE 2020

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE IMPORTE Y PLAZO, NUMERO: 
AAO-DGOOU-LPN-L-1 -071-2020-CONV-01, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A  BASE DE PRECIOS UNITARIOS 
POR UNIDAD DE CONCEPTO DETERMINADO AAO-DGODU-LPN-L-1-071-2020, CONSISTENTE EN: SEGUNDA ETAPA DE 
REHABILITACION DE CENTRO DE ADICCIONES. UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON. (PILOTO)

POR “EL CONTRATISTA’
DISEÑO Y CONSTRUUCOONES JIMBAR S. A  DE C. V

ADMINISTRADOR ÚNICO

$Alcaldía Alvaro Obregón, por todos, para todos. 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, CP. 01150 

Tete.: 52-77-27-90 Y 52-76-67-06
Antes de imprimir, piense e«feirtatwrate¿a hagamos cultura do usar papel teclfiMo.
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