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CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO NUMERO; AAO-DGODU-LPN-L-1-075-2020-CONV-02

FECHA DE CONVENIO 21 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO ORIGINAL: AAO-DGODU-LPN-L-1-075-2020

NUMERO DE SUFICIENCIA: AAO/DT7052/2020

ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO: ALCALDIA ÁLVARO OBREGON¡ I DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y  DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE AREA: DIRECCION TECNICA

CONTRATISTA: FRANCISCO JORGE GENCHI

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y  ADECUACION DE ESPACIOS EN TALLER 
MECÁNICO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN.

REGIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE 
TRABAJO TERMINADO NÚMERO AAO-DGODU-LPN-L-1-075-2020, QUE TIENE POR OBJETO:MEJORAMIENTO Y  ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS EN TALLER MECÁNICO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. , REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL ING. JOEL SALMERÓN DE LA CUEVA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  DESARROLLO 
URBANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ. “LA ALCALDÍA”, Y  POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA FRANCISCO JORGE 
GENCHI, REPRESENTADA POR EL CIUDADANO FRANCISCO JORGE GENCHI EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA CON 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL., A  QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA", QUIENES, ACTUANDO EN FORMA 
CONJUNTA Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” , MISMO QUE FORMALIZAN 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- QUE CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2020 “LAS PARTES*, CELEBRARON EL CONTRATO DE SERVICIOS NÚMERO AAO- 
DGODU-LPN-L-1-075-2020 CUYAS CARACTERÍSTICAS Y  DEMÁS CONDICIONES, SE ESTIPULARON EN LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS DEL CITADO INSTRUMENTO JURÍDICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y  PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE 
DENOMINARÁ -CONTRATO PRINCIPAL*.

SEGUNDO.- QUE EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL -CONTRATO PRINCIPAL’, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN I, 
INCISO a) DE “LA LEY*, “LAS PARTES*, ACORDARON QUE EL OBJETO DEL MISMO, SERÍA LLEVAR A CABO LA MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN TALLER MECÁNICO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN., HASTA SU 
TOTAL TERMINACIÓN, OBSERVANDO PARA ELLO TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES. REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS QUE 
REGULAN DICHOS ACTOS.

TERCERO.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL -CONTRATO PRINCIPAL* DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN I, INCISO 
a) DE ‘LA LEY*, *LAS PARTES*, ACORDARON QUE EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS SERÍA POR LA CANTIDAD DE 
$2,839,011.25 ( DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y  NUEVE MIL ONCE PESOS 25/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $454,241.80 ( 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y  UN PESOS 80/100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I V A ) ;  CANTIDADES QUE SUMADAS RESULTAN EN UN IMPORTE TOTAL DE $3,293,253.05 ( TRES 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y  TRES MIL DOSCIENTOS CMCUENTA Y  TRES PESOS 05/100 M.N.).

CUARTO.- QUE EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO PRINCIPARIAS PARTES* ACORDARON EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJO TERMINADOS, CON FECHA DE INICIO EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y  FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, EL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES.

QUINTO. -  QUE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL -CONTRATO PRINCIPAL", “LAS PARTES” CONVINIERON QUE LAS 
MODIFICACIONES EN PLAZO Y  MONTO DE LOS ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y  PROGRAMAS POR RAZONES FUNDADAS Y 
EXPLICITAS, SE PODRÁN LLEVAR A CABO MEDIANTE CONVENIOS, TAL COMO LO 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

El presente instrumento contiene Oaros 
Personales y  su divulgación es m o tín  de 
responsabilidad do conformidad con lo 
establecido en el Articulo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y  Rendición de Cuentas de la Ciudad de
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SEXTO.- QUE DE LA OBRA QUE SE EJECUTA; MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA CON FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2020, SE 
ESTABLECIÓ LA NECESIDAD QUE MOTIVA A  LA REALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO.

SÉPTIMO. -  QUE PREVIO ESTUDIO Y  ANÁLISIS, LA RESIDENCIA DE OBRA AUTORIZÓ MEDIANTE DICTAMEN LA AMPLIACION DEL 
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN EN PLAZO.

PRIMERA. - “LA ALCALDIA” DECLARA:

A. QUE ES UN ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y  UN NIVEL DE GOBIERNO CON CAPACIDAD LEGAL 
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, ENCAMINADO A  SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA 
COMUNIDAD; ASÍ COMO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS EN MATERIA DE OBRA PÚBUCA CONTANDO CON 
AUTONOMÍA FUNCIONAL EN ACCIONES DE GOBIERNO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 52 
NUMERALES 1, 2, 4 Y 53 APARTADO A  NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 1, 6, 9, 29 
FRACCIÓN II Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

B. QUE SU TITULAR ES LA LICENCIADA LAYDA ELENA SANSONES SAN ROMÁN, QUIEN FUE ELECTA POR SUFRAGIO EFECTIVO 
COMO ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, TAL Y  COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE FECHA 05 DE 
JULIO DEL 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 
APARTADO A NUMERAL 1 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y  EL ARTÍCULO 16 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIÉN TOMÓ PROTESTA DEL CARGO EL 01 DE OCTUBRE DE 2018, 
ANTE LA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24 
FRACCIÓN I, 25 Y  TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY CITADA.

C. QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53, APARTADO B NUMERAL 3, FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; 31 FRACCIÓN XVI, 71 Y  74 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL INGENIERO JOEL 
SALMERÓN DE LA CUEVA, FUE DESIGNADO COMO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  DESARROLLO URBANO POR LA 
CIUDADANA ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2020, EL CUAL 
CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 
NOVENO DEL 'ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN', PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2019.

D. QUE A LA FECHA SE HA DICTAMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN PLAZO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR LA 
CANTIDAD DE 14 DÍAS NATURALES, LO QUE REPRESENTA UNA AMPLIACIÓN EN TIEMPO DEL 23.33% Y  COMO CONSECUENCIA 
MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA DEL ‘CONTRATO PRINCIPAL’, EN VIRTUD DE LAS CAUSAS, RAZONES Y  CONSIDERACIONES 
VERTIDAS EN EL DICTAMEN TÉCNICO  DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2020, QUE JUSTIFICA EL CONVENIO MODIFICATORIO EN 
PLAZO.

E. QUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, ESTÁ REGULADO POR EL ARTÍCULO 56 TERCER PÁRRAFO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBUCAS DEL DISTRITO FEDERAL.

SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA“DECLARA:

A. QUE EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y  FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN LOS 
TÉRMINOS QUE SE PLASMAN EN EL APARTADO II.2 DEL “CONTRATO PRINCIPAL’ Y  SE TIENEN POR REPRODUCIDOS EN ESTE 
APARTADO COMO SI A  LA LETRA SE INSERTASEN Y  FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

B. QUE POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS EN EL INCISO “D’ DE LA DECLARACIÓN DE ‘LA ALCALDÍA", 
RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO Y  COMO 
CONSECUENCIA MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA DEL “CONTRATO PRINCIPAL” POR EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO 
JURÍDICO, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTIPULA EN SUS CLÁUSULAS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE “LA 
ALCALDÍA”.

C. QUE CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN DESCRITA EN EL INCISO T)* DE LA DECLARACIÓN DE “LA ALCALDÍA" Y ESTÁ 
DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO EN LA FORMA Y  TÉRMINOS QUE SE 
ESTIPULAN EN SUS CLÁUSULAS, YA QUE TIENEN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y  OPERATIVA SUFICIENTES 
PARA CUMPLIR CON ELLAS.

C O N V E N I O  M O D I F I C A T O R I O  D E  P L A Z O

D E C L A R A C I O N E S

$Alcaldía Alvaro Obregón, por todos, para te 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 011 

Tete.: 52-77-27-90 Y 52-76-67-06
Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hágannos cuftura de
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TERCERA. - “ LAS PARTES” DECLARAN

A. QUE, EN ESTE ACTO, RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON LAS QUE CELEBRARON EL 
“CONTRATO PRINCIPAL’. LAS CUALES NO LES HAN SIDO REVOCADAS, RESTRINGIDAS NI MODIFICADAS EN TÉRMINO ALGUNO.

B. QUE EN ESTE ACTO REPRODUCE Y  RATIFICA EN TODOS Y  CADA UNA DE SUS PARTES LO MANIFESTADO EN EL CAPÍTULO DE 
“DECLARACIONES" QUE SE INSERTARON EN EL “CONTRATO PRINCIPAL” TODA VEZ QUE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, 
ASÍ COMO SUS DATOS GENERALES Y  ESPECÍFICOS NO HAN CAMBIADO.

C. QUE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, SE TIENEN 
REPRODUCIDOS EN ESTE APARTADO COMO SI A  LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO E INCORPORADOS AL “CONTRATO PRINCIPAL" Y POR LO TANTO OBLIGATORIO PARA LAS PARTES, 
MISMOS QUE CONSISTEN EN.

1. DICTAMEN TÉCNICO CON SUS ANEXOS DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2020, QUE JUSTIFICA EL CONVENIO 
MODIFICATORIO DE PLAZO DEL “CONTRATO PRINCIPAL", DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA 
ALCALDIA”.

D. QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, NO EXISTIÓ 
DOLO, LESIÓN, NI MALA FE Y QUE SE FORMALIZA DE ACUERDO CON SU UBRE VOLUNTAD TRANSCRITA EN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO, ES DECIR, NO SE VIO INFLUENCIADA POR NINGÚN VICIO O ERROR QUE PUDIERE NULIFICAR EN TODO O EN 
PARTE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS DEL DISTRITO FEDERAL, DEMÁS NORMAS Y  DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN 
APLICABLES, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:

PRIMERA. -  OBJETO DEL CONVENIO.

“LAS PARTES”CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA 
ORIGINALMENTE PACTADA EN EL “CONTRATO PRINCIPAL”, SIN AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA 
Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LOS SERVICIOS, EN VIRTUD DE LAS RAZONES Y  CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL 
DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2020, QUE JUSTIFICA LA AMPLIACIÓN PORCENTUAL DEL 23.33% DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL “CONTRATO PRINCIPAL"

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONVENIO, CORRESPONDE A  14 DÍAS NATURALES, QUEDANDO CON FECHA DE 
INICIO DEL PRESENTE CONVENIO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2020 Y DE FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS EL DÍA 05 DE 
NOVIEMBRE DE 2020.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR. EL RESULTADO DE LA SUMA DEL PLAZO DEL “CONTRATO PRINCIPAL" MAS EL PLAZO DEL 
PRESENTE CONVENIO, ASCIENDE A  UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE 74 DÍAS NATURALES, DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

EL NUEVO PLAZO QUEDA SOPORTADO POR LAS REPROGRAMACIONES CALENDARIZADAS DE LOS PORCENTAJES DE LOS 
TRABAJOS CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y  ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN TALLER MECÁNICO, DENTRO DEL PERÍMETRO 
DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN., AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA ALCALDÍA’

TERCERA. - GARANTÍAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A  PRESENTAR LA ACTUAUZACIÓN EN CASO DE SER PROCEDENTE DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS 
A “LA ALCALDIA" RESPECTO A  LAS OBUGACIONES CONTRAÍDAS EN EL “CONTRATO PRINCIPAL”.

CUARTA. > INALTERABILIDAD DE LAS DEMÁS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

C L Á U S U L A S
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QUINTA. -  JURISDICCIÓN Y  NATURALEZA DE COffVBNO.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y  CUMPLIMENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL HUSMO, LAS PARTES ESTÁN CONFORMES EN SUJETARSE A  LO PACTADO EN B_ “CONTRATO 
PRINCIPAL" Y  QUE NO CONTRAVOIGA LO DISPUESTO EN ESTE INSTRUMENTO.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO DE MOOHCATORIO DE PLAZO Y, ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO,, 
LEGAL Y  OBLIGACIONES QUE POR VIRTUD DE ESTE ADQUIEREN, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD AL CALCE 
CUIDAD DE MÉXICO, A 21 DE OCTUBRE DE 2B2B

"LA ARO OBREGÓN

EL IMG.

POR ACUERDO DELEGATORIO, 
ORON. OE LA OUOAD DC

I DE LA CUEVA
ILDCOBRASV
URBANO
noveno naeuoun em ia  gaceta
El 14 DE NQWENgKg DE 2013

POR “EL 
FRANCISCO

EL CIUDADANO
PERSONA FISICA CON

FUERZA 
EN LA

l JORGE GENCM
EMPRESARIAL

- i a  a l c a id ía * Al v a r o  o b r e g ó n  
p o r

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN OORRESPpND€N AL CONVEMO MODFICATOR» DE PLAZO, NUMERO: AAO-DGOOU-LPN-L-1-075- 
2O20-CONV-O2, C O R R E S P O N D O R l^ t5 0 N 7 R A T O  DE SERVICIOS A  BASE DE PRECIOS UMTARIOS POR UNIDAD DE TRABAJO 
TERMINADO AAO-OOOOU-LPH-L-1-B7S-2020, CONSISTENTE EN LA: MEJORA— 3ITO Y  ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN TALLER 
MECÁMCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN.

Alcaidía Alvaro Obregón, por todos, para todos.
Av. Canario Esq Caite 10, Col Totoca, C P (MISO 

Tete.: 52-77-27-90 Y 52-76-67-06
Aria, da ssnjwnw. prtJfiac cíi Id nakaaiam. cu&ura dte «a» pápcl nx.xJatks
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