

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| AVANCE FÍSICO DE LA OBRA   |            |
| Contrato                   | Porcentaje |
| AAO-DGODU-LPN-L-1-018-2020 | 100        |