

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-004-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EXIYUR S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL TALLER MÉCANICO DE LA ALCALDÍA.	15-jul-19	14-dic-19	522,192.69			130,548.17	100%	125.00%