

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN-L-1-025-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	MANUFACTURERA DE REACTORES S. A.	MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACCESO DEL PANTEÓN "TARANGO".	09-sep-19	27-nov-19	2,512,011.45				100%	45.54%