

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN-L-1-027-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DENOMINADOS ALBERCA SEMI OLÍMPICA "PLATEROS", ALBERCA SEMI OLÍMPICA "LA CUESTA", ALBERCA SEMI OLÍMPICA "PEDRO EL MAGO SEPTIÉN", GIMNASIO MODULAR DE USOS MÚLTIPLES "G-3" Y PARQUE "ÁGUILAS-JAPÓN", UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	02-sep-19	16-dic-19	7,320,651.74				100%	31.51%