

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-038-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S. A DE C. V	AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.	28-ago-19	11-oct-19	1,037,736.95				100%	1015.90%