

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

| CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | FÍSICO | FINANCIERO |
|-------------------------|--------|----------------------|---|--|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------|-------|--------|------------|
| | | | | | INICIO | TÉRMINO | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | | |
| AAO-DGODU-AD-L-2-057-19 | FISCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELEMENTOS Y FACTORES BÁSICOS EN INTERFASES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE ARTES Y OFICIOS DENOMINADOS; DESARROLLO URBANO; LA COMUNA; LA PRESA SECCIÓN HORNOS; LOS CEDROS; Y CASAS DEL ADULTO MAYOR; AHUEHUETES; EMMA GODOY; FRANCISCO VILLA; Y TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. | 09-oct-19 | 20-dic-19 | 554,285.71 | | | | 100% | 0.00% |