

## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

| CONTRATO                | F.F.   | MODALIDAD            | EMPRESA                                        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                        | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       |        |            |
|-------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------|-------|--------|------------|
|                         |        |                      |                                                |                                                                                                                                                                                 | INICIO               | TÉRMINO   |                  | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | FÍSICO | FINANCIERO |
| AAO-DGODU-AD-L-2-060-19 | FISCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRIADSA CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S. A. DE C. V. | SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN (SEGUNDA FASE), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. | 11-oct-19            | 13-dic-19 | 512,891.55       |                            |         |       | 100%   | 1469.78%   |