

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO  
EJERCICIO 2019**

| CONTRATO                | F.F.   | MODALIDAD            | EMPRESA                                        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                           | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | FÍSICO | FINANCIERO |
|-------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------|-------|--------|------------|
|                         |        |                      |                                                |                                                                                                                                                                                                    | INICIO               | TÉRMINO   |                  | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO |        |            |
| AAO-DGODU-AD-L-2-101-19 | FISCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRIADSA CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S. A. DE C. V. | SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN TERCERA FASE, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. | 20-oct-19            | 11-dic-19 | 441,640.50       |                            |         |       | 100%   | 73.00%     |