

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-119-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MORGEN, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS COLONIAS LA OTRA BANDA (10-108), TIZAPAN-TIZAPAN SAN ÁNGEL (10-217), VILLA VERDUN (10-238), TORRES DE POTRERO (10-228), BELÉN DE LAS FLORES (10-029), LOMAS DE GUADALUPE (10-131), PUENTE COLORADO (AMPL) (10-185), REACOMODO PINO SUÁREZ (10-128), SANTA LUCÍA (10-200), SANTA LUCÍA REACOMODO (10-201), LOMAS DE TARANGO (10-143), ALPES (10-010), LOMAS DE AXOMIATLA (10-123), TOLTECA (10-226), COOPERATIVA CEHUAYO (10-046), DOS RÍOS (10-053), PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (10-171), SAN GABRIEL (10-196), 26 DE JULIO (10-244), ACUILOTLA (10-003), LA CONCHITA (10-100), TECOLALCO (10-208), TETELPAN (10-213), SANTA FE (10-198), LA HERRADURA (10-101), ZOTOLTITLA (10-240), BELÉN DE LAS FLORES SECCIÓN RELLENO (10-030)	24-sep-19	09-dic-19	855,229.47				100%	100.00%