
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

13,670,383.01

N/A

MACONSER DEL 

CENTRO, S.A. DE 

C.V.

09-jun-16

496,609.15 13,390.85

9,994,770.73 5,229.2715-dic-16

AD/DGODU/004/16 449,300.865P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
28-mar-16

28-mar-16

N/A N/A LP/DGODU/008/16

N° SESIÓN 

5P26

5P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE

LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE

Y DE LA RED SECUNDARIA DE

AGUA POTABLE Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS; Y TRABAJOS

DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS,

UBICADOS EN LA CALLE 10 DE LA

COLONIA PONCIANO ARRIAGA; ASÍ

COMO TRABAJOS DE

REHABILITACIÓN DE LA RED

SECUNDARIA DE DRENAJE Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y

TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE

RIESGO A TRAVÉS DE MUROS DE

CONTENCIÓN Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN

DESIERTO DE LOS LEONES

(BRIGADA SIETE) DE LA COLONIA

LOMAS DE LA ERA; Y TRABAJOS DE

REHABILITACIÓN DE LA RED

SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS,

UBICADOS EN DIVERSAS CALLES

DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE

1A. SECCIÓN, TODOS DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

26-abr-16

5P26

11-abr-16

441,359.12 441,359.12 100.00%

LOS TRABAJOS

DE AGUA

ESTAN EN

PROCESO DE

UN CONVENIO

POR CAMBIO

DE FRENTE

07-abr-16

26-abr-16

9,616.99

640.88

17.83%
LICITACIÓN 

PÚBLICA

DESARROLLADO

RA DE 

PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL, S.A 

DE C.V. 

100.00%

359,729.92

496,609.15

TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE

RIESGOS A TRAVÉS DE BARDA

PERÍMETRAL Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN

LA COLONIA LA COVE, DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

449,300.86

99.97%100.00%

100.00%

100.00%

MONTO                           

CONTRATADO

ESTIMACIÓN

OBSERVACIONESECONOMÍA

100.00%

100.00%

2,437,628.08

28-mar-16

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

NUMERO

F.F. MODALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ANTICIPOS

N/A

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LAS TERRITORIALES

JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO

DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

699.1426-abr-16N/A

N/A

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LA TERRITORIAL

TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO

DELEGACIONAL

AD/DGODU/005/16

AGNI, 

CONSTRUCCIÓN 

INTEGRAL S.A. 

DE C.V.

5P26

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LA TERRITORIAL

PLATEROS, DENTRO DEL

PERIMETRO DELEGACIONAL

AD/DGODU/006/16N/A

JOLPAT 

SERVICIOS Y 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

N/A N/A

175.93359,824.07N/A

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE

FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE

AGUA POTABLE, TOMAS

DOMICILIARIAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS, UBICADAS

DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

18-abr-16

06-may-16AD/DGODU/007/16
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

CONASOSA, S.A. 

DE C.V. 

68.46%

N/A N/A LP/DGODU/009/16 5P26
LICITACIÓN 

PÚBLICA

GRUPO ITSEN, 

S.A DE C.V. 
21.23%2,122,187.65 49.60%

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

N/A

MACONSER DEL 

CENTRO, S.A. DE 

C.V.

AD/DGODU/004/16 449,300.865P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
28-mar-16

N° SESIÓN 

449,300.86 100.00%

MONTO                           

CONTRATADO

ESTIMACIÓN

OBSERVACIONESECONOMÍA

100.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

NUMERO

F.F. MODALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ANTICIPOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LAS TERRITORIALES

JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO

DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

699.1426-abr-16N/A

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

100.00%22.85 100.00%405,977.14N/A N/A AD/DGODU/013/16 5P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

DESARROLLADO

RA DE 

PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL, S.A 

DE C.V.

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO PARA EL

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN

BEBEDEROS PARA EL SISTEMA DE

PURIFICACIÓN UBICADOS EN

DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL

PERIMETRO DELEGACIONAL.

24-may-16 12-jun-16

315,195.03 100.00% 100.00%

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO EN LAS

INSTALACIONES DE LA SEDE

DELEGACIONAL UBICADO EN LA

COLONIA TOLTECA DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

23-jun-16 22-jul-16 315,195.03 0.00N/A N/A AD/DGODU/016/16 5P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

AGNI 

CONSTRUCCIÓN 

INTEGRAL, S.A 

DE C.V.

1,468,153.62 100.00% 100.00%29-abr-16 30-may-16 1,468,153.62 1,846.38

1,496,353.10N/A

N/A N/A IR/DGODU/011/16 5P26
INVITACIÓN 

RESTRINGIDA

DESARROLLADO

RA DE 

PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL, S.A 

DE C.V.

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE

LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

UBICADOS EN LA CALLE BARRANCA

PILARES DE LA COLONIA AGUILAS

PILARES, DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

50.00%

TRABAJOS DE: REPARACIÓN DE

CANALETA EN LA COLONIA CEDRO

CHICO; REHABILITACIÓN DE DRENAJE

EN CALLE MINA ZOYAPAN COLONIA

LOMAS DE SANTO DOMINGO AMPL.;

SUSTITUCIÓN DE COLADERAS EN LA

COLONIA LORETO; CAMBIO DE DRENAJE

EN 3RA. CDA. DE FRANCISCO VILLA EN

LA COLONIA TLACOYAQUE; CAMBIO DE

LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE 

EN LA COLONIA EL PIRU (FRACC);

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA FLOR DE MARIA;

REHABILITACIÓN DE LA RED

SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA GALEANA; CAMBIO DE

TUBERÍA EN LA COLONIA LADERA

GRANDE O LA CEBADITA; CAMBIO DE

TUBERÍA EN LA RED HIDRÁULICA EN LA

COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS;

CAMBIO Y REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA

DE LA RED HIDRÁULICA EN LA COLONIA

REAL DEL MONTE; CAMBIO DE LA RED

DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA

TETELPAN (PBLO); Y CAMBIO DE

TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA BELEN DE LAS FLORES_;

TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

499.272,992,449.05

405,977.15

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

GRUPO CM 

DISEÑO Y 

ARQUITECTURA 

S.A. DE C.V.

5O16 14-jul-16 31-ago-16N/A 95.00%
AD-

EXC/DGODU/018/16

0.00N/A N/A AD/DGODU/017/16 5P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
633,601.57

GRUPO ITSEN, 

S.A. DE C.V.

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE

LA RED DE INTERCONEXIÓN DE

AGUA POTABLE ABASTECIDA POR

MANANTIALES CON LA RED DE

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA

CUTZAMALA, ASÍ COMO OBRAS

COMPLEMENTARIAS UBICADO EN

EL PUEBLO DE SANTA ROSA

XOCHIAC, DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

23-jun-16 22-ago-16 633,601.57 100.00% 100.00%

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/019/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

CONASOSA, S.A. 

DE C.V. 
1,496,270.39

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE

REJA PERIMETRAL EN LAS

COLONIAS ATLAMAXAC, AVE REAL

AMPLIACIÓN (AMPL), BELEN DE LAS

FLORES, BOSQUES DE TARANGO,

GOLONDRINAS 2DA. SECCIÓN Y LA

CONCHITA, TODAS DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,496,270.40 203.76 100.00% 100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

N/A

MACONSER DEL 

CENTRO, S.A. DE 

C.V.

AD/DGODU/004/16 449,300.865P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
28-mar-16

N° SESIÓN 

449,300.86 100.00%

MONTO                           

CONTRATADO

ESTIMACIÓN

OBSERVACIONESECONOMÍA

100.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

NUMERO

F.F. MODALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ANTICIPOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LAS TERRITORIALES

JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO

DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

699.1426-abr-16N/A

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/021/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

GAMAC 

CONSTRUCCION

ES, S.A. DE C.V.

1,496,400.00

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE

REJA PERIMETRAL EN LAS

COLONIAS LOMAS DE GUADALUPE,

LOMAS DE LOS ANGELES

TETELPAN, LOMAS DE PUERTA

GRANDE Y OCHO DE AGOSTO. ASI

COMO, LA REHABILITACIÓN DE

ESCALERAS EN LA COLONIA

CANUTILLO (AGUASCALIENTES), Y

TRABAJOS DE REEMPLAZO DE

PORTON Y PUERTA PEATONAL EN

LA COLONIA TARANGO (RNCDA),

TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,496,400.00 74.16 100.00% 100.00%

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/020/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

VACS 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE

REJA PERIMETRAL EN LAS

COLONIAS CANUTILLO PREDIO LA

PRESA, LA PRESA SECCIÓN

HORNOS, LIBERACIÓN PROLETARIA

Y LOMAS DE CAPULA. ASÍ COMO,

TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL

EN LA COLONIA EMANCIPACIÓN DEL 

PUEBLO, TODAS DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,246,206.14 855.66 706,547.64 100.00% 56.70%

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/022/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

GRUPO GFMX, 

S.A. DE C.V.

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE

REJA PERIMETRAL EN LAS

COLONIAS PRESIDENTES 1RA.

AMPL., TEJOCOTE, TEPEACA,

UNIDAD POPULAR TEPEACA Y VILLA

SOLIDARIDAD. ASÍ COMO,

CONSTRUCCIÓN DE BARDA

PERIMETRAL EN LA COLONIA 26 DE

JULIO, TODAS DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,496,044.98 429.18 0.00 100.00% 0.00%

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/023/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIÓN 

CONDESA S.A. 

DE C.V.

0.00

TRABAJOS DE; CONSTRUCCIÓN DE

CASETA DE VIGILANCIA EN LA

COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO;

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE PUERTA DE ACCESO Y CASETA

DE VIGILANCIA EN LA COLONIA

VILLA VERDUM; CONSTRUCCIÓN DE

CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA

COLONIA ACUEDUCTO;

MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE

FUTBOL DEL PARQUE DE LA CURVA

EN LA COLONIA ARTURO MARTÍNEZ;

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA

DEPORTIVA EN LA COLONIA MARÍA

G. DE GARCÍA RUIZ;

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL CENTRO SOCIAL EN LA

COLONIA JALALPA; Y

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL PRIMERA

ETAPA EN LA COLONIA PODER

POPULAR; TODAS DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,496,044.98 429.18 100.00% 0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

N/A

MACONSER DEL 

CENTRO, S.A. DE 

C.V.

AD/DGODU/004/16 449,300.865P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
28-mar-16

N° SESIÓN 

449,300.86 100.00%

MONTO                           

CONTRATADO

ESTIMACIÓN

OBSERVACIONESECONOMÍA

100.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

NUMERO

F.F. MODALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ANTICIPOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LAS TERRITORIALES

JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO

DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

699.1426-abr-16N/A

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/024/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

INFRAESTRUCTU

RA , 

CONSTRUCCIÓN 

Y OBRA, S.A DE 

C.V.

TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN

LAS COLONIAS ALPES (AMPL.),

JALALPA (AMPL.), ARVIDE Y 2DA.

JALALPA TEPITO (AMPL.);

BANQUETAS Y ESCALERAS EN

CALLE 1 Y 2, NIVELACIÓN DE

TERRENO Y JARDÍN EN CALLE

PRINCIPAL Y CALLE 4, EN LA

COLONIA ARTURO GAMIZ;

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E

INTERSECCIONES SEGURAS Y

BALIZAMIENTO EN LA COLONIA

GUADALUPE INN. ASI COMO,

TRABAJOS DE; PAVIMENTACIÓN EN

LA CALLE MANTUANOS Y CALLE

ABRUZOS EN LA COLONIA

ABRAHAM GONZÁLEZ;

PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA

ACUILOTLA; REHABILITACIÓN DE LA

ENTRADA DE LA COLONIA

ARBOLEDAS POLITOCO; BACHEO

(EMPEDRADO) EN LA COLONIA

ATLAMAYA; PAVIMENTACIÓN 1RA.

ETAPA EN LA COLONIA AXOTLA; Y

REPAVIMENTACIÓN EN CALLE FLOR

DE LIZ, EN LA COLONIA LOS

CEDROS; TODAS DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 2,990,514.23 2,434.09 0.00 100.00% 0.00%

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/025/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

SOLUCIONES 

CUBIKA, S.A DE 

C.V.

0.00

TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN

LA COLONIA BALCONES DE

CEHUAYO; REHABILITACIÓN DE

ESCALINATAS EN LA CALLE SAN

MIGUEL DE LA COLONIA CORPUS

CHRISTY AMPL. XOCOMECATLA;

COLOCACIÓN DE BARANDALES Y

PASAMANOS DE LA COLONIA EL

CAPULÍN (AMPL.); REHABILITACIÓN

DE ESCALINATAS EN LA COLONIA

EL PIRUL; REHABILITACIÓN DE

ANDADOR Y COLOCACIÓN DE

BARANDAL EN LA COLONIA EL

RUEDO; Y REPAVIMENTACIÓN EN

LA BAJADA TECALCAPA EN LA

COLONIA EL MIRADOR; TODAS

DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,496,276.15 198.01 100.00% 0.00%

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/026/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

BLOQUE 

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, 

S.A DE C.V.

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE

ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE

BARANDAL EN LAS COLONIAS

DESARROLLO URBANO,

GOLONDRINAS, LA ARAÑA, LA

CASCADA Y LOMAS DE LA ERA. ASI

COMO, COLOCACIÓN DE

BARANDALES EN LA COLONIA

MIGUEL GAONA ARMENTA, TODAS

DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,494,637.09 1,837.07 0.00 100.00% 0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

N/A

MACONSER DEL 

CENTRO, S.A. DE 

C.V.

AD/DGODU/004/16 449,300.865P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
28-mar-16

N° SESIÓN 

449,300.86 100.00%

MONTO                           

CONTRATADO

ESTIMACIÓN

OBSERVACIONESECONOMÍA

100.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

NUMERO

F.F. MODALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ANTICIPOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LAS TERRITORIALES

JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO

DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

699.1426-abr-16N/A

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/027/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

CONSTRUCTORA 

ANGCOR, S.A. DE 

C.V.

497,097.79

REPARACIÓN DE BANQUETAS EN

LA COLONIA HERÓN PROAL. ASI

COMO, REHABILITACIÓN DE

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN

LAS COLONIAS JALALPA EL

GRANDE, JALALPA TEPITO,

JARDINES DEL PEDREGAL, LA

MARTINICA Y PUENTE COLORADO,

TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,488,779.43 7,694.73 100.00% 33.39%

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/028/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

SERVICIOS 

JORO, S.A. DE 

C.V.

TRABAJOS DE: INSTALACIÓN DE

PASAMANOS Y BARANDAL EN LA

COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN;

COLOCACIÓN DE BARANDALES EN

LA COLONIA LOMAS DE BECERRA;

REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS

EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO;

REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS

Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN

LA COLONIA OCOTILLOS;

COLOCACIÓN DE BARANDALES O

PASAMANOS EN LAS COLONIAS

SAN CLEMENTE Y OLIVAR DEL

CONDE 2DA. SECCIÓN II; TODAS

DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,496,399.93 74.23 0.00 100.00% 0.00%

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/029/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

AD SERVICIOS 

INTEGRADOS, 

S.A. DE C.V.

744,891.89

TRABAJOS DE; PAVIMENTACIÓN EN

CALLE NOCHE BUENA EN LA

COLONIA BELEN DE LAS FLORES

SECCIÓN RELLENO;

PAVIMENTACIÓN 1RA. ETAPA EN LA

COLONIA BONANZA;

PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS

CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS, EL

BOSQUE, CAPULÍN Y LA HUERTA;

PAVIMENTACIÓN EN CALLE

PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO

EN LA COLONIA CORPUS CHRISTY;

CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO EN

LA COLONIA EL BOSQUE 2DA.

SECCIÓN (AMPL.); BACHEO DE

EMPEDRADO EN LA COLONIA

LOMAS DE SANTA FE; CAMBIO DE

PAVIMENTO POR CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA COLONIA MINAS

DE CRISTO; TERMINACIÓN DE

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA

COLONIA PALMAS AXOTITLA;

CAMBIO DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA COLONIA

PRADOS PROVIDENCIA; Y

SUSTITUCIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA COLONIA UNIÓN

OLIVOS; TODAS DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 3,231,825.17 10,535.51 100.00% 23.05%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

N/A

MACONSER DEL 

CENTRO, S.A. DE 

C.V.

AD/DGODU/004/16 449,300.865P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
28-mar-16

N° SESIÓN 

449,300.86 100.00%

MONTO                           

CONTRATADO

ESTIMACIÓN

OBSERVACIONESECONOMÍA

100.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

NUMERO

F.F. MODALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ANTICIPOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LAS TERRITORIALES

JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO

DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

699.1426-abr-16N/A

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/030/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

CONTRATISTA 

DEL ISTMO, S.A. 

DE C.V.

TRABAJOS DE; PAVIMENTACIÓN EN

LAS COLONIAS PUEBLO DE SAN

BARTOLO AMEYALCO, SAN PEDRO

DE LOS PINOS, TETELPAN Y

TLACOYAQUE (AMPL.);

REPAVIMENTACIÓN CON

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA

COLONIA TEPEACA (AMPL.) Y

TLACOYAQUE BARRIO; Y

REHABILITACIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO

REAL A TOLUCA DE LA COLONIA

SANTA FE KM 8.5.; TODAS DENTRO

DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

14-jul-16 31-ago-16 1,743,844.90 2,041.62 100.00% 14.29%249,276.14

N/A N/A
AD-

EXC/DGODU/034/16
5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

AD SERVICIOS 

INTEGRADOS, 

S.A. DE C.V.

1,466,280.10

TRABAJOS DE MITIGACIÓN DFE

RIESGOS A TRAVÉS DE

REGENERACIÓN DE CAVIDADES DE

ALTO RIESGO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN

LA CALLE PUERTO CANDELARIA DE

LA COLONIA PILOTO (ADOLFO

LÓPEZ MATEOS) AMPL. DENTRO

DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

14-jul-16 31-ago-16 4,587,281.93 62,718.07 100.00% 31.96%

N/A N/A AD/DGODU/035/16 5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

BLOQUE 

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, 

S.A DE C.V.

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE

ARCO DE TABIQUE APARENTE EN

LA COLONIA BEJERO Y TRABAJOS

DE CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE

CONVIVENCIA EN LA COLONIA

CONCIENCIA PROLETARIA, DENTRO

DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL

14-jul-16 31-ago-16 498,411.45 413.27 0.00 100.00% 0.00%

N/A N/A AD/DGODU/036/16 5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

BAUSTEIN, S.A. 

DE C.V.
249,234.54

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE

CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA

COLONIA DOS RÍOS; TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN

DEL KIOSKO "LAS ÁGUILAS" EN LA

COLONIA LAS ÁGUILAS Y

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA DE LOS LAVADEROS

EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS

(AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL

14-jul-16 31-ago-16 747,652.32 584.76 100.00% 33.34%

N/A N/A AD/DGODU/037/16 5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

AD SERVICIOS 

INTEGRADOS, 

S.A. DE C.V.

TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA

COLONIA PROF. JOSÉ ARTURO

LÓPEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL

14-jul-16 31-ago-16 249,399.88 12.48 0.00 100.00% 0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

N/A

MACONSER DEL 

CENTRO, S.A. DE 

C.V.

AD/DGODU/004/16 449,300.865P26
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
28-mar-16

N° SESIÓN 

449,300.86 100.00%

MONTO                           

CONTRATADO

ESTIMACIÓN

OBSERVACIONESECONOMÍA

100.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

NUMERO

F.F. MODALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ANTICIPOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS A TRAVES DE LA

COLOCACIÓN DE EJERCITADORES

EN PLANCHAS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN DIVERSAS

COLONIAS DE LAS TERRITORIALES

JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO

DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

699.1426-abr-16N/A

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

59,730,499.95 122,831.53 ANTICIPO 0.00 17,532,093.73 0.00 97.10% 42.73%

AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

TOTAL DE ANTICIPOSTOTAL CONTRATADO
TOTAL DE 

ECONOMÍAS

TOTAL DE ESTIMACIONES
AVANCE GENERAL AL 

PERÍODOTOTAL 

CONVENIOS

N/A N/A AD/DGODU/040/16 5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

SUPERVISIÓN, 

CONTRUCCIÓN Y 

CONTROL DE 

CALIDAD 

GARAVITO, S.A. 

DE C.V.

TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

EN LA COLONIA SANTA LUCÍA

(PBLO) Y TRABAJOS DE

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DE BANQUETAS Y GUARNICIONES

EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA

FE II, DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL

14-jul-16 31-ago-16 498,800.00 24.72 0.00 100.00% 0.00%

N/A N/A AD/DGODU/038/16 5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

SUPERVISIÓN, 

CONTRUCCIÓN Y 

CONTROL DE 

CALIDAD 

GARAVITO, S.A. 

DE C.V.

0.00

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE

ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE

BARANDAL EN LA COLONIA PUNTA

DE CEHUAYO Y TRABAJOS DE

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

EN LA COLONIA RINCÓN DE LA

BOLSA, DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL

14-jul-16 31-ago-16 498,800.00 24.72 100.00% 0.00%

N/A N/A AD/DGODU/039/16 5O16

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA POR 

EXCEPCIÓN

ONCE 2.9 

CONSTRUCTORE

S 

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO DE AULA

DIGITAL EN LA COLONIA

REACOMODO PINO SUÁREZ,

DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL

14-jul-16 31-ago-16 249,287.61 124.75 100.00% 0.00%0.00


