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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE NÚMERO CAPS/24-
03/001 Y DE SU CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1 QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN ALVARO OBREGÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ALCALDÍA" 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ELIAS RAFFUL VADILLO, DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE "LA ALCALDÍA" ASISTIDO POR LA LIC. GRACIELA CRUZ 
MENDIOLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE OBRAS COMO REPRESENTANTE DEL 
ÁREA REQUIRENTE, Y POR LA OTRA INGENIERIA, INSPECCIÓN Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBÉN BELLO GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE 
ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL 
PROVEEDOR", MISMAS A LAS QUE DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. POR LA ALCALDÍA. 

1.1. LA ALCALDÍA" DECLARA QUE REQUIERE DEL PRESENTE INSTRUMENTO DERIVADO DE 
LA PETICIÓN DE LA DIRECTORA DE OBRAS MEDIANTE EL OFICIO 
CDMX/AAO/DGODU/DO/NOV/15.003/2024 DONDE SOLICITA LA REDUCCIÓN DEL MÓNTO 
TOTAL ADJUDICADO DERIVADO DE QUE EL RECURSO PRESUPUESTADO POR LA 
ANTERIOR ADMINISTRACIÓN FUE MAYOR AL REQUERIDO, POR LO QUE ES NECESARIO 
LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CAPS/24-03/001 Y DE SU 
CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1, CONFORME SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA 
PRIMERA, ESTABLECIDA EN EL CONTRATO CAPS/24-03/001 Y EN LA CLÁUSULA TERCERA 
DE SU CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1. 

1.3. "LA ALCALDÍA" REQUIERE DEL PRESENTE CONVENIO CON BASE EN LA DECLARACIÓN 
ANTES MENCIONADA, PARA MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA, EN VIRTUD DE REALIZAR 
UNA REDUCCIÓN DEL 0.23191448% AL CONTRATO CAPS/24-03/001 Y DE SU CONVENIO 
MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

II. "LAS PARTES" DECLARAN 

II 1 "LAS PARTES" RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD QLJ 
OSTENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES 1.1, 1.3, 1.4 11.1, 11.2, 11.3 Y 11.4,, 
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CAPS/24-03/001. 

11.2. QUE SU TITULAR JAVIER JOAQUÍN LÓPEZ CASARÍN, FUE ELECTO POR SUFRAGIO 
EFECTIVO COMO ALCALDE EN ÁLVÁRO OBREGÓN, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA 
CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN FECHA 0. 	10 DEL 2024, 
EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE L 	UDApv DE MÉXICO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA 1  ALCALDÍA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUIEN TOMÓ PROTESTA DEL CARGO EL 01 D OCT1J 	DE 2024, ANTE LA 
TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD E- XICO, DE CONFORMIDAD 
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CON LOS ARTÍCULOS 17, 24 FRACCIÓN 1 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

11.3. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE SEÑALAN COMO RESPECTIVOS 
DOMICILIOS LEGALES LOS MENCIONADOS EN LAS DECLARACIONES 1.9 Y 11.9, DEL 
CONTRATO CAPS/24-03/001. 

11.4. MANIFIESTAN QUE CONTRAJERON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO 
CAPS/24-03/001 Y DE SU CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1 EN LAS 
CONDICIONES Y MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LOS MISMOS. 

11.5. EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, "LAS PARTES" CONTRATANTES CONSIENTEN EN 
SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES LA MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 
TERCERA, DEL CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-031001 CM1 DEL CONTRATO CAPS/24-
03/001 CELEBRADO ENTRE "LA ALCALDÍA" Y "EL PROVEEDOR" EN LOS TÉRMINOS 
CITADOS EN LAS DECLARACIONES 1.1, 1.3, 1.411.1, 11.2,11.3 Y 11.4, DEL MISMO.  

SEGUNDA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA, DEL 
CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1, DEL CONTRATO CAPS/24-03/001 
DERIVADO DE LA PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS EL OFICIO 
CDMX/AAO/DGODU/DOINOV/15.00312024, DONDE SOLICITA LA REDUCCIÓN DEL MÓNTO 
TOTAL ADJUDICADO DERIVADO DE QUE EL RECURSO PRESUPUESTADO POR LA 
ANTERIOR ADMINISTRACIÓN FUE MAYOR AL REQUERIDO, POR LO QUE ES NECESARIO 
LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. 

TERCERA. "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE 
CONVENIO, CORRESPONDE AL MONTO DE ADJUDICACIÓN, ES APLICABLE A LAS 
GARANTIAS SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO CAPS/24-03/001, SIN 
AFECTAR EL OBJETO DESCRIPCIÓN, Y PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL 
CONTRATO CAPS/24-03/001 Y EN SU MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1, COMO A 
CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:  

PRIMERA. - OBJETO 
EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO QUE "EL PROVEEDOR" Y LA "LA ALCALDÍA" 
CELEBREN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 
HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE, CUYA DESCRIPCIÓN TÉCNICA, CANTIDAD Y PRECIO 
UNITARIO SE INDICAN A CONTINUACIÓN, 

REQUERIMIENTO 
AREA REQUIRENTE: 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA 

REQUERIMIENTO PARTIDA PRESUPUESTAL MONTO AUTORIZA 0 

NÚMERO 02-005 (3261) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS. 

510,000,000. 0 
TIPO SERV 
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MONTO TOTAL ADJUDICADO 

$ 3,117,500.00 
TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N. 

MÓNTO MÍNIMO TOTAL 
INCLUYENDO I.V.A. 

$12,470,000.00 
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 

00/100 M.N. 
MÓNTO MÁXIMO TOTAL 
INCLUYENDO I.V.A. 
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DERIVADO DEL REQUERIMIENTO No. 09-001 DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
HIDRÁULICA 	 DONDE 	 SOLICITA 	 UN 
INCREMENTO DEL 25% AL CONTRATO CAPS/24-03/001, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

REA REQUIRENTE: 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA 

REQUERIMIENTO PARTIDA PRESUPUESTAL MONTO AUTORIZADO 
NÚMERO 	09.001 13261) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS. 
$ 2,500,000,00 TIPO 	SERV 

CUARTA. QUE DERIVADO DEL REQUERIMIENTO 09-001 DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
HIDRÁULICA DONDE SOLICITA UN INCREMENTO DEL 25% AL CONTRATO CAPS/24-03/001, LOS 
IMPORTES TOTALES QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

QUE DERIVADO SEGUNDA. — MONTO 
"LA ALCALDÍA" PAGARA A "EL PROVEEDOR" POR EL SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, 
EL MONTO MÍNIMO DE $2,693,965.52 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) MÁS $431,034.48 (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RESULTANDO EL MONTO MÍNIMO TOTAL DE $3,125,000.00 (TRES 
MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) Y HASTA UN MONTO MÁXIMO DE 
$10,775,862.07 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS 07/100 M.N.) MÁS 51,724,137.93 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO 
TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, RESULTANDO UN MONTO MÁXIII0 TOTAL DE, 512,500,920S (DOCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 	 IP, t. 

CUARTA. DERIVADO DE LA PETICIÓN DE LA DIRECCQN DE'Ól3SAS MEOIAI(rTE EL OFICIO 
CDMX/AAOIDGODU/DO/NOV/15.003/2024 DONDE 'SOLICITA LA REDUCCIÓN DEL 0.23191448% 
AL CONTRATO CAPS/24-03/001 Y DE SU CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1, 
LOS IMPORTES TOTALES QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

QUINTA. DERIVADO DE LA PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE EL OFICIO 
CDMX/AAO/DGODU/DO/NOV/15.003/2024 DONDE SOLICITA LA REDUCCIÓN DEL 0.23191448% 
AL CONTRATO CAPS/24-03/001 Y DE SU CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-031001 CM1, SÍ 
APLICA EL AJUSTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO REQUERIDA. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
MONTO DE LA GARANTÍA (15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A.) 

$1,612,500.00 
UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N. 

SEXTA. QUE ESTA MODIFICACIÓN SERÁ VÁLIDA Y OBLIGATORIA EN LO SUB 	TE; POR 
LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE REF 	 COMO 
CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADA DE LA INTERPRETACIÓN 	CONTRÁ O CAPS/24- 
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03/001 Y DE SU CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1, SERÁ HECHO EN 
CONJUNTO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO. 

SÉPTIMA. "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO CAPS/24-
03/001 Y DE SU CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM1, QUE NO FUERON 
MODIFICADAS POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, CONSERVARÁN SU VALIDEZ Y 
OBLIGATORIEDAD EN LOS TÉRMINOS ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS. 

OCTAVA. PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO, AMBAS PARTES 
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO 
PRESENTE O FUTURO LES CORRESPONDA. 

NOVENA. "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO, EFECTOS Y 
FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL 
CALCE DE CONFORMIDAD, EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS, EN CUATRO TANTOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE NOVIEMBRE DE 2024. 

"TESTIGOS" 

LIC. IVAN AN ONIO MU ICA OLVERA 
DIRECTOR DE ECURSOS MATERIALES, 

ABASTECI IENTOS Y SERVICIOS 
ENERALES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO CAPS/24-03/001 CM2 CELEBRADO 
ENTRE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y INGENIERIA, INSPECCIÓN Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V. EN FECHA 06 DE 

NOVIEMBRE DE 2024. 
MAMV 
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