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Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos 
 
Se informa que la vigilancia y supervisión del contrato se estableció conforme a lo dispuesto en el 
artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que establece: 

 
Artículo 61.- La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad a través del titular de la Unidad 

Técnico- Operativo responsable de ejecutar la obra pública de que se trate, designará por escrito y con 

anticipación al inicio de los trabajos al servidor público que fungirá como residente de obra, cuyas funciones 

serán las siguientes: 

I. Previo al inicio de los trabajos, en su caso, conocer el sitio de realización de los mismos y verificar su 

congruencia con el proyecto a ejecutar, así como verificar que la residencia de supervisión se establezca con 

anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicios que requieran supervisión; 

II. Notificar por escrito al contratista de la obra pública, la designación del residente de supervisión interna o 

externa, y anotar en la bitácora de obra dicha designación; 

III. Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos a supervisar, 

la información vigente relativa a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de 

los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus 
alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y 

maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y 

permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron 

expedidos; 

IV. Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como informar periódicamente al superior 

jerárquico al respecto; 

V. Instruir a la residencia de supervisión interna o externa o al contratista de obra pública a través de la 

bitácora, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; 

VI. Resolver oportunamente las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión 

interna o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos; 

VII. Establecer y dar seguimiento al control presupuestal de la obra; 
VIII. Vigilar que la bitácora se lleve conforme las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en 

Materia de Obra Pública y demás normativa aplicable; 

IX. Constatar que la realización de la obra se lleve en tiempo y forma conforme al programa de avance físico 

financiero; 

X. Autorizar las estimaciones aprobadas por la supervisión interna o externa para trámite de pago, respecto 

de la obra pública contratada, previa revisión de la documentación que acredite la procedencia del pago; 

XI. En caso que en el desarrollo de la obra o de los servicios se generen conceptos de trabajos 

extraordinarios, vigilar que éstos hayan sido los instruidos y se encuentren ordenados en la bitácora; así 

como vigilar que se registren en la bitácora, cuando proceda, los rendimientos de materiales, mano de obra, 

equipos y maquinaria, conforme a las Políticas; 

XII. Proponer en tiempo y forma la celebración de convenios, respecto de cualquier modificación a los 
contratos de obra pública o, en su caso, de supervisión externa; 

XIII. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales o de proceso, 

recabar por escrito las instrucciones correspondientes ante su superior jerárquico y proponer, en su caso, los 

convenios necesarios;  
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XIV. Proponer cuando proceda, las suspensiones temporales de los trabajos, las terminaciones anticipadas o 

las rescisiones de los contratos de obra pública, a los servidores públicos que correspondan; 

XV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos del contratista de obra pública en coordinación con la 

supervisión interna o externa, participar en la entrega-recepción de los mismos e integrar el expediente de 

finiquito; 

XVI. Cuando la residencia de supervisión sea externa, el residente de obra debe, además: 

a) Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones 
necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas; 

b) Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la 

normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia; 

c) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la 

ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la 

procedencia del pago; 

d) En caso que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos 

extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa; 

e) Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito 

del contrato de los servicios de supervisión. 

XVII. Las demás que le correspondan conforme a las Normas de Construcción de la Administración Pública 

del Distrito Federal. 
 


