

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN-L-1-090-19	FORTA MUN	LICITACIÓN PÚBLICA	INMOBILIARIA MEOR, S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	14-oct-19	06-dic-19	2,995,452.22				100%	6.41%