

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-117-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO PLAMJE, S. A. DE C. V.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.	30-oct-19	09-dic-19	1,681,247.64				100%	90.00%